CONTRATO No.: SIDUM-2025020-0-0

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL PARA ELABORAR **PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA.** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL TITULAR, EL **LIC. MIGUEL ÁNGEL ALGARA ACOSTA**, ASISTIDO POR LA **ING. MARÍA ILLANCE AYU GÓMEZ MORÍN**, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCURSOS Y CONTRATOS, EN ADELANTE "LA DEPENDENCIA" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA **PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. ANDRES QUEREJETA LOZANO**, EN SU CARÁCTER DE **APODERADO GENERAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo 134 que los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece en su artículo 1, que tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el ejecutivo federal, señalando asimismo que cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a dicho ordenamiento.

Asimismo el artículo 27 de la referida ley prevé, que las dependencias y entidades podrán seleccionar el procedimiento de adjudicación que corresponda, procurando asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATO No.: SIDUM-2025020-0-0

D E C L A R A C I O N E S

I. **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** declara que:

I.1 Que es una dependencia del poder ejecutivo del estado según lo establecido por los artículos 86 de la Constitución política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 1, 20 fracción IX Y 31 fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 29 de mayo de 2018.

I.2 Que el **LIC. MIGUEL ÁNGEL ALGARA ACOSTA,** es titular y representante legal de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, según se desprende de su nombramiento otorgado por el ejecutivo del estado y que se encuentra facultado para suscribir todos los instrumentos y actos jurídicos relativos al ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido por los artículos 18 fracción ix, 29 de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, transitorio octavo del decreto número 28, publicado en el Periódico Oficial número 43 TOMO CXXV, el día 29 de mayo de 2018 y 14 Fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

I.X De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza suscribe el presente instrumento la **Ing. María Illance Ayú Gómez Morín,** Encargada de la Dirección General de Concursos y Contratos, con R.F.C **GOMI7410122F8**, facultada para suscribir documentos de los procedimientos licitados y la contratación de los mismos.

I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS,** con número de procedimiento **IO-64-083-905009999-N-2-2025** de carácter **Nacional,** realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículos 1 fracción VI, 27, fracción II, 28 y 30, fracción I y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, **"LOPSRM"**, y 18 de su Reglamento.

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, **"RLOPSRM".**

I.4 **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria, La Coordinación General de

Centro de Gobierno, Planta Baja, Bívr. Centenario de Torreón
Y Bívr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATO No.: SIDUM-2025020-0-0

Programación y Presupuesto de la Secretaría de finanzas del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de éste contrato, con el oficio de autorización número**: PEI-25-0527** de fecha **30** de **abril** de **2025.**

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el acuerdo **NO APLICA**.

I.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° **GEC-890714-J68**.

I.7 Tiene establecido su domicilio en Boulevard Fundadores cruce con Boulevard centenario de Torreón s/n, Centro de Gobierno planta baja, c.p. 25294 en saltillo, Coahuila de Zaragoza, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

I.8 Que los datos personales proporcionados por **"EL CONTRATISTA"** a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.

II. "EL CONTRATISTA" declara que:

II.1 Es una persona moral, legalmente constituida mediante Acta Constitutiva con número **392**, de fecha **14** de **noviembre** de **2019**, otorgada ante la fe del notario público No. **88**, **Lic. Erick Lara Covián**, en la ciudad de **Torreón, Coahuila de Zaragoza**, denominada **Proyectos y Edificaciones Monte Meru, S.A. de C.V.**, cuyo objeto social es, entre otros, **remodelación y acabados – mantenimiento de inmuebles**.

II.2C. **Andrés Querejeta Lozano**, en su carácter de **Apoderado General**, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante poder con número **335**, de fecha **21** de **septiembre** de **2023**, otorgada ante la fe del Notario Público No. **88**, **Lic. Erick Lara Covián**, en la ciudad de **Torreón, Coahuila de Zaragoza**, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

II.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATO No.: SIDUM-2025020-0-0

II.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la **"LOPSRM"** y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos (según dicho término se define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato.

II.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

II.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes: **PEM -191114-P55.**

II.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.9 Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en **calle del mueble** No. **237**, colonia **parque industrial oriente**, c.p. **27272,** de la ciudad de **Torreón, Coahuila de Zaragoza**.

II.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la **"LOPSRM"** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATO No.: SIDUM-2025020-0-0

II.11 En caso de carácter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

II.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

III. "LAS PARTES" declaran que:

III.1.- La Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a **"LAS PARTES"** en sus derechos y obligaciones.

Anexos:
1.- Catálogo de Conceptos.
2.- Programa de Obra.
3.- Fianza de Cumplimiento
4.- Fianza de Anticipo

III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas que le da origen.

III.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATO No.: SIDUM-2025020-0-0

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" encomienda a **"EL CONTRATISTA"** la realización de trabajos consistentes en **PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA** y **"EL CONTRATISTA"** se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecución, presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral III.1 hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se llevará a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo definido, según se describe a continuación:

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" encomienda a **"EL CONTRATISTA"**, bajo la condición de pago a precios unitarios, la realización de los trabajos establecidos en el **"CATÁLOGO DE CONCEPTOS"**, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación.
En términos de lo anterior, **"EL CONTRATISTA"** deberá llevar a cabo y será responsable por los trabajos.

"EL CONTRATISTA" se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de **"EL CONTRATISTA"**, la ejecución y los trabajos finalizados se sujetarán a:

- La Legislación Mexicana;
- Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y
- Los documentos que conforman el presente Contrato, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislación aplicable.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO

El contratista se guiará de acuerdo a las bases, las normas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, el contenido de los proyectos de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y equipos; las especificaciones de construcción aplicables, el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo unidades de medida, precios unitarios propuestos, la relación de los materiales los análisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de **$5'236,569.08 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)** con el

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

impuesto al valor agregado incluido, conforme al **"CATÁLOGO DE CONCEPTOS"** del presente contrato.

El contrato es en moneda **peso mexicano.**

El **"CATÁLOGO DE CONCEPTOS"** y el Programa de Obra establecen cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes del Proyecto. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizarán en moneda nacional (al tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

"El CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de **150 (CIENTO CINCUENTA)** Días naturales. El inicio de la ejecución de los trabajos será el día **09** de **junio** de **2025**, y se concluirá a más tardar el día **05** de **noviembre** de **2025**, de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificación de suministro o utilización, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo de construcción.
c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos.
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, y

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por escrito el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del día **09** de **junio** de **2025** el incumplimiento por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATO No.: SIDUM-2025020-0-0

"**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**" pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a **"EL CONTRATISTA"** de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

"LAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones **mensuales**, mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del **"RLOPSRM"**, las que serán presentadas por **"EL CONTRATISTA"** al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte en la residencia de la región que corresponda y serán pagadas por **La Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza** por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que **"EL CONTRATISTA"** haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de **"EL CONTRATISTA"** que notifique oportunamente a **La Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza**.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

El tiempo que **"EL CONTRATISTA"** utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la **"LOPSRM"**.

"EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del **"RLOPSRM"**, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la **"LOPSRM"**.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".**

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"EL CONTRATISTA".**

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, esta, a solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la **"LOPSRM"**, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la **"LOPSRM"**. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"LAS PARTES"** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SÉPTIMA. AJUSTE DE COSTOS

7.1 Ajuste de costos directos

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATO No.: SIDUM-2025020-0-0

"LAS PARTES" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecución pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

La revisión y ajuste de costos de las obras; se realizará en los términos del artículo 57 fracción I de la **"LOPSRM"**, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del **"RLOPSRM"**.

Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de las obras contratadas. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que **"EL CONTRATISTA"** haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **"EL CONTRATISTA"** el que lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, será **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que **"EL CONTRATISTA"** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** en términos de lo dispuesto por el **"RLOPSRM"**, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, precluirá su derecho para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" dentro de los sesenta días naturales siguientes a que **"EL CONTRATISTA"** promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** apercibirá por escrito a **que "EL CONTRATISTA"** para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **"EL CONTRATISTA"**, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y

c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **"EL CONTRATISTA"** proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

I. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

II. La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;

III. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

IV. **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** debe establecer junto con **"EL CONTRATISTA"** los rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;

V. Con base en las diferencias detectadas, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** junto con **"EL CONTRATISTA"**, deberá determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al contrato;

VI. Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que **"EL CONTRATISTA"** requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposición, y

VII. La autorización de los ajustes por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá constar por escrito, los cuales se aplicarán como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusión.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que **"EL CONTRATISTA"** haya considerado en su proposición, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá considerar lo siguiente:

I. **"EL CONTRATISTA"** deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma al alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición de **"EL CONTRATISTA"** con respecto al mes que se efectúe su revisión;

II. **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por **"EL CONTRATISTA"**, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;

III. **"EL CONTRATISTA"** presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá realizar los ajustes correspondientes, y

IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por **"EL**

Centro de Gobierno, Planta Baja, Bivr. Centenario de Torreón
Y Bivr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

"LAS PARTES" acuerdan que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos **bajo la condición de pago a Precios Unitarios**, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por **"EL CONTRATISTA"**, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **"LOPSRM"**.

En términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de Ejecución o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

expresarán en Días, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la CLÁUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparación será con base en el monto convenido en la CLÁUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el artículo 102 del Reglamento, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"**, deberán revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para **"EL CONTRATISTA"** y **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA. ANTICIPO Y GARANTÍA DE ANTICIPO

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" otorgará a **"EL CONTRATISTA"** el anticipo en la fecha establecida de acuerdo con lo siguiente:

09 de junio de 2025	**$1'570,970.72 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N.) IVA incluido**

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATO No.: SIDUM-2025020-0-0

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado de conformidad con lo establecido en los artículos 50 de la **"LOPSRM"** y 140 de su Reglamento.

Para que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** inicie los trámites para realizar el pago de los anticipos mencionados, previamente **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la(s) Garantía(s) de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversión de los anticipos, **"EL CONTRATISTA"** entregará una Garantía por el anticipo a recibir. La fianza se deberá otorgar a favor de la **Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza**, por el importe del monto total que incluye el impuesto al valor agregado del anticipo que se le entregue a **"EL CONTRATISTA"**. La fianza estará vigente hasta la total amortización de los anticipos. La garantía de anticipos deberá entregarse a más tardar:

1 anticipo	del 04 de junio de 2025 al 18 de junio de 2025

Esta Garantía del Anticipo subsistirá hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos.

Si **"EL CONTRATISTA"** no entrega la Garantía de Anticipos dentro del plazo señalado, **"EL CONTRATISTA"** no tendrá derecho al diferimiento del inicio de la construcción de los trabajos a que se hace referencia en la CLÁUSULA CUARTA del Presente Contrato.

El otorgamiento y amortización de los anticipos se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 138 y 143 del **"RLOPSRM"** y demás normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortización de los anticipos se hará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos prestados que formule **"EL CONTRATISTA"**, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimación final.

"EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** en un plazo no mayor de **10 días naturales** días naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinación de la estimación final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o terminado anticipadamente, a **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo señalado. En caso de rescisión del presente contrato por

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

incumplimiento de **"EL CONTRATISTA"**, éste deberá reintegrar los anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a **"EL CONTRATISTA"** la determinación de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de esta **"LOPSRM"**.

Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la cantidad no amortizada causará interés con una tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, de conformidad con lo señalado en los artículos 50 y 55 de la **"LOPSRM".**

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, **"EL CONTRATISTA"** entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al **10% (diez porciento)** del monto total del Contrato, incluido el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la **Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza**.

"El CONTRATISTA" entregará a la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la Garantía de Cumplimiento A MÁS TARDAR dentro de 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo.

11.2 Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" previamente a la recepción de los trabajos, y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"** durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la **"LOPSRM"**.

DÉCIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATO No.: SIDUM-2025020-0-0

La recepción de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 de la **"LOPSRM"** y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicación que por escrito haga **"EL CONTRATISTA"** a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15 días naturales verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos prestados, **"EL CONTRATISTA"** y **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberán elaborar en un término de no mayor a 60 días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre **"LAS PARTES"** respecto al finiquito, o bien, **"EL CONTRATISTA"** no acuda con **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"EL CONTRATISTA"** éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

ÉCIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

"El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos un **"SUPERINTENDENTE"**, el cual fungirá como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El **"SUPERINTENDENTE"** deberá designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservándose **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del **"SUPERINTENDENTE"** de los trabajos, y **"EL**

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear **"EL CONTRATISTA"** ninguna relación laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto **"EL CONTRATISTA"** como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **"EL CONTRATISTA"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, **"EL CONTRATISTA"** la reintegrará a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** en igual término.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de **"LAS PARTES"** de los trabajos se efectúen de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

Igualmente se obliga **"EL CONTRATISTA"** a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en los términos de la **"LOPSRM"** y su Reglamento

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por **"EL CONTRATISTA"** se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo. 55 de la **"LOPSRM"**.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de los trabajos, El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicación del contrato, **"EL CONTRATISTA"** tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este deberá solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos. Dicha autorización en ningún caso significará una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DÉCIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución.

El personal de **"EL CONTRATISTA"** contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá solicitar que **"EL CONTRATISTA"** retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente.

En caso de ser necesario, **"EL CONTRATISTA"** deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

"EL CONTRATISTA" entregará a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** una relación detallada de las categorías del personal y de cada equipo necesario para la ejecución de los trabajos.

"EL CONTRATISTA" tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de **"EL CONTRATISTA"** y para mantener la paz y protección de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están realizando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución respectivo, para lo cual **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** comparará periódicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecución.

Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** procederá a:

- Realizar una retención económica que será por un porcentaje del 1% (uno por ciento) de los trabajos.
- Las retenciones serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de **"EL CONTRATISTA"** mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la **"DEPENDENCIA O ENTIDAD"**. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecución total de los trabajos.

El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de 1% (uno por ciento)

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATO No.: SIDUM-2025020-0-0

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá aplicar a **"EL CONTRATISTA"** las penas convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a **"EL CONTRATISTA"** correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por **"LAS PARTES"**.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por **"EL CONTRATISTA".**

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **"EL CONTRATISTA"** se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.

DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá por sí misma, o en atención a la solicitud justificada de **"EL CONTRATISTA"**, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la notificará por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del **"RLOPSRM"**.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

Cuando la suspensión se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"**, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecución establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente de **"EL CONTRATISTA"** de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión y la misma haya sido levantada.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano de Control de la entidad denominado Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza;, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

En estos supuestos, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** pagará los trabajos ejecutados, reembolsará a **"EL CONTRATISTA"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

anticipada del contrato, deberá solicitarla a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que **"EL CONTRATISTA"** obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** no produzca contestación a la solicitud de **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez. comunicada la terminación anticipada del contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado **"EL CONTRATISTA"** a devolver a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, debiendo **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del **"RLOPSRM".**

Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX "DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA DEL **RLOPSRM"**, debiéndose establecer el periodo de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente.

DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando **"EL CONTRATISTA"** incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a **"EL CONTRATISTA"**:

i. Si **"EL CONTRATISTA"**, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la **"LOPSRM"** y su Reglamento;

ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o por sus representantes;

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

iii. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas últimas no hayan sido objetadas justificadamente;

iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no se considerará como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, así como cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

v. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga;

vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD";**

vii. Si **"EL CONTRATISTA"** cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorización por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**;

viii. Si **"EL CONTRATISTA"** no da a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y los trabajos;

ix. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este Contrato;

x. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una nacionalidad determinada;

xi. Si **"EL CONTRATISTA"** incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** para la ejecución de los trabajos; y

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

xii. En general, por el incumplimiento por parte de **"EL CONTRATISTA"** a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la **"LOPSRM"**, su Reglamento y la Legislación Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por **"EL CONTRATISTA"** en el plazo establecido por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la **"LOPSRM"** y en los casos señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por **"EL CONTRATISTA"** para el cumplimiento del mismo.

Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliación. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** reprogramarán la ejecución de los trabajos una vez que se haya notificado la resolución correspondiente a **"EL CONTRATISTA"**.

Asimismo, **"EL CONTRATISTA"** estará obligado a devolver a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en, un término de 10 días naturales, siguientes a la fecha de la notificación por escrito, del oficio de rescisión administrativa de este Contrato, toda la documentación que esta le hubiere entregado para realización de los trabajos.

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea a **"EL CONTRATISTA"**, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a **"EL CONTRATISTA".**

En el finiquito, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor perjuicio a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción.

El sobre costo de los trabajos será determinado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de conformidad con lo establecido en los artículos 62 fracción II de la **"LOPSRM"** y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGÉSIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", por medio del Residente de Obra se vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos en específico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente, proyectos de ingeniería y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construcción, programas de ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, relación del equipo de construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose formular los informes correspondientes

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA BITÁCORA

La Bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre **"LAS PARTES"** que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la Bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, y deberá cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los artículos 122, 123, 124 y 125 del **"RLOPSRM"**.

En caso de que no sea posible la implementación del uso de la Bitácora electrónica se abrirá y utilizará una Bitácora convencional, previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los casos previsto en el segundo párrafo del artículo 122 del **"RLOPSRM"**.

En el caso de la Bitácora convencional **"EL CONTRATISTA"** deberá preparar y mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitácora de los trabajos" que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberán conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberán

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

presentarse ante **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de forma mensual, hasta en tanto **"EL CONTRATISTA"** haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de los trabajos por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, así como en el caso de la bitácora convencional los registros y Bitácoras, las cuales no deberán considerarse terminadas hasta en tanto **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** haya recibido dichos documentos.

VIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** en este Contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" deberá notificar por oficio a **"EL CONTRATISTA"**, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que, se llevará a cabo el finiquito; **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Días hábiles, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

El finiquito deberá ser elaborado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre **"LAS PARTES"** respecto al finiquito, o bien, **"EL CONTRATISTA"** no acuda con **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes, a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"EL CONTRATISTA"**, éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de **"EL CONTRATISTA"**, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la **"LOPSRM"**. Si resulta que existen saldos a favor de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, el importe de los mismos se, deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el artículo 55 de la **"LOPSRM"**, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"LAS PARTES"** tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Días, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**. En caso de no obtenerse el reintegro, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** en este Contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá de levantar el acta administrativa que cumpla mínimo con los requisitos señalados por el artículo 172 del **"RLOPSRM"**.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** en este Contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** en este Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y **"EL CONTRATISTA"** se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la **"LOPSRM"**, el Reglamento y la Legislación Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de **"LAS PARTES"** estará excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerá como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o daño en los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** deberá: (i) notificarlo de inmediato a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y (ii) remediar estas pérdidas o daños en la medida que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** lo requiera y sujeto a lo establecido en el párrafo siguiente.

Si **"EL CONTRATISTA"** sufre algún retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o daños, **"EL CONTRATISTA"** deberá enviar una notificación adicional a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y tendrá derecho, con sujeción a lo dispuesto por la **"LOPSRM"** y su Reglamento, a: (i) una extensión del Plazo de Ejecución para completar los trabajos y (ii) una revisión del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por **"EL CONTRATISTA"** derivado de lo anterior.

VIGÉSIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

"LAS PARTES" acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecución de los trabajos controversias de carácter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 6 días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias técnicas o administrativas **"EL CONTRATISTA"** presentará a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de 6 días hábiles contados a partir de la recepción del escrito convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por **"LAS PARTES"**, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora de obra.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que **"LAS PARTES"** dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que **"LAS PARTES"** puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la **"LOPSRM"**.

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATO No.: SIDUM-2025020-0-0

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que **"LAS PARTES"** renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecución de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que **"LAS PARTES"** a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestión de naturaleza técnica y/o económica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cláusulas de este Contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIONES

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **"LOPSRM"** su Reglamento, los anexos del contrato y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** como **"EL CONTRATISTA"**, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciará con la subscripción del mismo por **"EL CONTRATISTA"** y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de **"LAS PARTES"**, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

Leído que fue el presente contrato, por las partes contratantes, y enterados de su contenido y alcance, manifestaron su conformidad con el mismo, y lo ratifican y firman para los efectos legales a que haya lugar, en 4 (cuatro) tantos, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los **05** días del mes de **junio** del **2025**.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

CONTRATO No.: SIDUM-2025020-0-0

POR:
"LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.	FIRMA
Lic. Miguel Ángel Algara Acosta	Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Coahuila de Zaragoza	**AAAM6609179E1**	
Ing. María Illance Ayú Gómez Morín	Encargada de la Dirección General de Concursos y Contratos	**GOMI7410122F8**	

POR:
"EL CONTRATISTA"

RAZÓN SOCIAL	CARGO	R.F.C.	FIRMA
Proyectos y Edificaciones Monte Meru, S.A. de C.V.	**C. Andrés Querejeta Lozano** Apoderado General	**PEM191114P55**	

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698-10-10

MONTE MERU

Proyectos y Edificaciones
Monte Meru S.A. de C.V.

CONTRATO No.
SIDUM-2025020-0-0
INICIA: 09 DE JUNIO DE 2025
TERMINA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-10 Programa de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas.

Clave	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio U.	Inicia	Dur	Termina	Total	Año 2025 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
	PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA													
	SISTEMA DE ALUMBRADO													
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 15 KVA EN 13,200 VOLTS EN EL PRIMERO Y 440/264 VOLTS EN EL SECUNDARIO, 3 FASES 60 CICLOS (HZ). TIPO POSTE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, HERRAJES, AISLADORES, ACCESORIOS, SISTEMA A TIERRA, INTERCONEXIÓN, TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, CABLEADO SEGÚN CALCULO DE CARGAS, VERIFICACIÓN, PERMISOS, SEMIP, PAGOS Y TRAMITES ANTE CFE, LIBRANZA, INTERCONEXIÓN, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	PZA	1.00	175,975.91	09/Jun/2025	30c	08/Jul/2025	$ 175,975.91	$ 128,316.53	$ 47,659.38				
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION REFLECTOR LED 600W ALTA POTENCIA 100-227 V 62500 LM 5 AÑOS INCLUYE , CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	12.00	13,048.98	06/Oct/2025	10c	15/Oct/2025	$ 156,587.76					$ 156,587.76	
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACION LAMPARA VIALIDAD LED 94W C/ FOTOSENSOR 100- 240V 14250	PZA	4.00	11,164.23	07/Oct/2025	10c	16/Oct/2025	$ 44,656.92					$ 44,656.92	
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALLICO CONICO DE 12 MTS INCLUYE: , JUEGO DE 4 ANCLAS ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POSTE	2.00	20,871.31	27/Sep/2025	10c	06/Oct/2025	$ 41,742.62				$ 14,908.11	$ 26,834.51	
4.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJE PARA 6 REFLECTORES DE CADA POSTE METILICO DE 12 MTS	PZA	2.00	7,926.03	07/Oct/2025	10c	16/Oct/2025	$ 15,852.06					$ 15,852.06	

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

Calle Del Mueble No.237 Parque Industrial Oriente
CP. 27272 Torreón Coahuila México. TEL. 8715164151 CORREO ELECTRONICO:
proyectosmontemeru@hotmail.com

MONTE MERU

Proyectos y Edificaciones
Monte Meru S.A. de C.V.

CONTRATO No.
SIDUM-2025020-0-0
INICIA: 09 DE JUNIO DE 2025
TERMINA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR)
MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-10 Programa de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas.

Clave	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio U.	Inicia	Dur	Termina	Total	Año 2025 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
4.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE 12 MTS 40 X 40 1.20 PREFABRICADASINCLUYE: EXCAVACION, , PLACA DE ACERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, RELLENO COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	11,670.93	10/Sep/2025	10c	19/Sep/202	$ 23,341.86				$ 23,341.86		
4.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO DE 9 MTS INCLUYE: CRUCETA CRT97 PARA 2 LUMINARIAS, JUEGO DE 4 ANCLAS ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	4.00	14,778.20	21/Sep/2025	10c	30/Sep/202	$ 59,112.80				$ 59,112.80		
4.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE 9 MTS DE 40 X40 X 80 CMS PREFABRICADAS NCLUYE: EXCAVACION, PLACA DE ACERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, RELLENO COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	7,602.16	11/Sep/2025	10c	20/Sep/202	$ 30,408.64				$ 30,408.64		
4.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO METALICO DE 2.40 MTS X 2" INCLUYE	PZA	4.00	2,158.72	04/Oct/2025	10c	13/Oct/202	$ 8,634.88					$ 8,634.88	
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA													
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE ALUMINIO CALIBRE NO.4 TRIPLEX 2+1 4-4 XLPY252 MARCA CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR ., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN; CINTA AISLANTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	180.00	121.21	17/Sep/2025	15c	01/Oct/202	$ 21,817.80				$ 19,999.65	$ 1,818.15	
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE ALUMINIO CALIBRE NO.6 TRIPLEX 2+1 6-6 XLPY252 MARCA	ML	180.00	101.67	25/Sep/2025	15c	09/Oct/202	$ 18,309.60				$ 6,862.72	$ 11,437.88	

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

Calle Del Mueble No.237 Parque Industrial Oriente
CP. 27272 Torreón Coahuila México. TEL. 8715164151 CORREO ELECTRONICO:
proyectosmontemeru@hotmail.com

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-10 Programa de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas.

Clave	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio U.	Inicia	Dur	Termina	Total	Año 2025 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
	CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR ., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN; CINTA AISLANTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA													
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE NO.8 MONOPOLAR THW MARCA VIACON O SIMILAR ., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN; CINTA AISLANTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	260.00	62.63	25/Sep/2025	15c	09/Oct/2025	$ 16,283.80				$ 6,106.43	$ 10,177.37	
5.04	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE NO.10 MONOPOLAR THW MARCA VIACON O SIMILAR ., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN; CINTA AISLANTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	210.00	39.33	26/Sep/2025	15c	10/Oct/2025	$ 8,259.30				$ 2,408.96	$ 5,850.34	
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE NO.12 MONOPOLAR THW MARCA VIACON O SIMILAR ., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN; CINTA AISLANTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	210.00	33.90	01/Oct/2025	15c	15/Oct/2025	$ 7,119.00					$ 7,119.00	
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE NO.14 MONOPOLAR THW MARCA VIACON O SIMILAR ., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN; CINTA AISLANTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	80.00	21.59	04/Oct/2025	15c	18/Oct/2025	$ 1,727.20					$ 1,727.20	
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE 1.20 X 60 X 60 CMS. RBTB2 INCLUYE ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	4.00	9,232.29	08/Jul/2025	15c	22/Jul/2025	$ 36,929.16		$ 36,929.16				
5.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE	PZA	2.00	16,976.08	30/Sep/2025	15c	14/Oct/2025	$ 33,952.16				$ 2,829.47	$ 31,122.69	

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

MONTE MERU

Proyectos y Edificaciones
Monte Meru S.A. de C.V.

CONTRATO No.
SIDUM-2025020-0-0
INICIA: 09 DE JUNIO DE 2025
TERMINA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-10 Programa de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas.

Clave	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio U.	Inicia	Dur	Termina	Total	Año 2025 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
	ALUMBRADO CENTRO DE CARGA O DISTRIBUCIÓN DE QO124L125PG SQUARE D 125 A 1 FASE DE 20 POLOS NEMA 3 O SIMILAR , TENSION DE ALIMENTACION DE 120/240 V. INCLUYE: LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES : INTERRUPTORES 2 DE 2X40 A ,1 DE 2X20A .3 DE 1X20 . CAJA PARA EXTERIOR DE 60 CM X 60 CM , CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.													
5.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TIPO CUBETA CON TAPA POLIMERICA INCLUYE CONECTORES UDC 20 PZAS ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	5.00	1,648.53	19/Jul/2025	15d	02/Ago/2025	$ 8,242.65		$ 7,167.52	$ 1,075.13			
5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PAD DE 2" NCLUYE EXCAVACION , ENCOFRADO , ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	600.00	296.45	27/Jul/2025	15d	10/Ago/2025	$ 177,870.00		$ 64,680.00	$ 113,190.00			
5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO INCLUYE EXCAVACION , ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	180.00	174.36	07/Ago/2025	15d	22/Ago/2025	$ 31,384.80			$ 31,384.80			
5.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO TAPA PARA INTERPERIE MARCA QUINZIÑO O SIMILAR. INCLUYE: CAJA CHALUPA DE 2X4", TAPA Y PROTECCION A FALLA DE TIERRA. ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	PZA	6.00	587.17	12/Oct/2025	15d	26/Oct/2025	$ 3,523.02					$ 3,523.02	

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

Calle Del Mueble No.237 Parque Industrial Oriente
CP. 27272 Torreón Coahuila México. TEL. 8715164151 CORREO ELECTRONICO:
proyectosmontemeru@hotmail.com

MONTE MERU

Proyectos y Edificaciones
Monte Meru S.A. de C.V.

CONTRATO No.
SIDUM-2025020-0-0
INICIA: 09 DE JUNIO DE 2025
TERMINA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-10 Programa de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas.

Clave	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio U.	Inicia	Dur	Termina	Total	Año 2025 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
5.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LÁMPARA DE EXTERIOR DE SOBREPONER EN CIELO – LED INTEGRADO – 40W – LUZ FRÍA. INCLUYE: CONEXION, PRUEBAS. ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	PZA	6.00	6,992.19	22/Oct/2025	15c	05/Nov/202	$ 41,953.14					$ 29,716.81	$ 12,236.33
	SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL													
6.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON ESFERAS, SECCION DE 183 CM, COLOR NEGRO CON FRANJAS AMARILLAS, FABRICADO EN CAUCHO O CALIDAD SIMILAR, SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO,	PZA	25.00	8,912.21	30/Ago/2025	10c	08/Sep/202	$ 222,805.25			$ 15,914.69	$ 206,890.56		
6.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TERMOPLÁSTICA PARA SEÑALAMIENTO DE TRAFICO COLOR BLANCO (FLECHA DE FRENTE). 5 X .90 M CON MICROESFERA INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. P.U.O.T.	PZA	22.00	2,976.89	02/Sep/2025	10c	11/Sep/202	$ 65,491.58				$ 65,491.58		
6.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TERMOPLÁSTICA PARA SEÑALAMIENTO DE TRAFICO CON MICROESFERA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, DE 12 CM EN RAYA CONTINUA Y/O DISCONTINUA. INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.O.U.T.	ML	850.00	143.66	07/Sep/2025	30c	06/Oct/202	$ 122,111.00				$ 98,219.72	$ 23,891.28	
6.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TERMOPLÁSTICA PARA SEÑALAMIENTO DE TRAFICO CON MICROESFERA COLOR BLANCO, DE 12 CM EN	ML	650.00	143.66	26/Sep/2025	20c	14/Oct/202	$ 93,379.00				$ 27,110.03	$ 66,268.97	

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

Calle Del Mueble No.237 Parque Industrial Oriente
CP. 27272 Torreón Coahuila México. TEL. 87 15164451 CORREO ELECTRONICO:
proyectosmontemeru@hotmail.com

MONTE MERU
Proyectos y Edificaciones Monte Meru S.A. de C.V.

CONTRATO No.
SIDUM-2025020-0-0
INICIA: 09 DE JUNIO DE 2025
TERMINA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-10 Programa de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas.

Clave	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio U.	Inicia	Dur	Termina	Total	Año 2025 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
	RAYA DISCONTINUA. INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.O.U.T.													
6.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA VELOCIDAD R-30, 30KM/H DE 61 X 61 CM , PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO "A" SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LAMINA CALIBRE 16 C/ POSTE DE 2" GALVANIZADO . INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA CONSTANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	PZA	4.00	4,861.83	19/Oct/2025	10c	28/Oct/2025	$ 19,447.32					$ 19,447.32	
6.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SEGUN NORMA DE LA SCT SIG-10 CONTROL: PUESTO MILITAR DE SEGURIDAD A ,250M Y 100 M, SEGUN EL CASO DE 1. 80 X .56 CM , PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO "A" SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LAMINA CALIBRE 16 C/ POSTE DE 2" GALVANIZADO O CALIDAD SIMILAR . INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA CONSTANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	PZA	6.00	9,421.87	21/Oct/2025	10c	30/Oct/2025	$ 56,531.22					$ 56,531.22	
6.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA TROQUELADA COLOR AMARILLO, FABRICADA EN LÁMINA DE FIERRO CALIBRE NO. 10, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO Y HORNEADA, CON 4 DOBLECES Y 1 LADO CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA AMARILLOY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	470.00	410.40	06/Oct/2025	20c	25/Oct/2025	$ 192,888.00					$ 192,888.00	

ING. ANDRÉS QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

Calle Del Mueble No.237 Parque Industrial Oriente
CP. 27272 Torreón Coahuila México. TEL. 8715164451 CORREO ELECTRONICO:
proyectosmontemeru@hotmail.com

MONTE MERU

Proyectos y Edificaciones
Monte Meru S.A. de C.V.

CONTRATO No.
SIDUM-2025020-0-0
INICIA: 09 DE JUNIO DE 2025
TERMINA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-10 Programa de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas.

Clave	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio U.	Inicia	Dur	Termina	Total	Año 2025 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
6.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS LED SOLAR DE 10.5 X 10.5 X 2.5 CMS. CARA DOBLE COLOR AMARILLA, MARCA SEMEX Y/O CALIDAD SIMILAR APROBADO POR SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS; MANIOBRAS, TRASLADOS, TRAZO, FIJACION , NIVELACION,LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA	250.00	481.30	18/Oct/2025	15c	01/Nov/2025	$ 120,325.00					$ 115,093.48	$ 5,231.52
6.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE ALTO , PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO "A" SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LAMINA CALIBRE 16 C/ POSTE DE 2" GALVANIZADO O CALIDAD SIMILAR . INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA CONSTANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	PZA	3.00	6,616.63	29/Oct/2025	8c	05/Nov/2025	$ 19,849.89					$ 9,161.50	$ 10,688.39
	PAVIMENTACION													
7.01	TRAZO Y NIVELACIÓN GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	975.00	28.58	09/Jun/2025	30c	08/Jul/2025	$ 27,865.50	$ 20,318.59	$ 7,546.91				
7.02	ESCARIFICADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL (PLANTILLA) , CAPA DE 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE : EQUIPO , MAQUINARIA ,HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	975.00	65.14	11/Jun/2025	10c	20/Jun/2025	$ 63,511.50	$ 63,511.50					

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

Calle Del Mueble No.237 Parque Industrial Oriente
CP. 27272 Torreón Coahuila México. TEL. 8715164451 CORREO ELECTRONICO:
proyectosmontemeru@hotmail.com

MONTE MERU

Proyectos y Edificaciones
Monte Meru S.A. de C.V.

CONTRATO No.
SIDUM-2025020-0-0
INICIA: 09 DE JUNIO DE 2025
TERMINA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-10 Programa de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas.

Clave	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio U.	Inicia	Dur	Termina	Total	Año 2025 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
7.03	CORTE DE TERRENO EN MATERIAL TIPO C, CON EQUIPO, ACARREOS, ACAMELLONAMIENTO, RETIRO DE MATERIAL A TIRADEROS INDICADO POR SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO, SONDEOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA CONSTANTE Y FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	200.00	379.89	21/Jun/2025	15c	05/Jul/2025	$ 75,978.00	$ 46,247.48	$ 29,730.52				
7.04	FORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO, EN ÁREA DE DESPLANTE DEL EDIFICIO, MATERIALES PARA TERRACERÍAS (MATERIALES PARA TERRAPLÉN) CUMPLIRÁN LOS REQUISITOS DE CALIDAD NORMA N.CMT.1.01/02; LÍMITE LÍQUIDO % MÁXIMO 50, VALOR SOPORTE DE CALIFORNIA (CBR) % MÍNIMO 5, EXPANSIÓN % MÁXIMA 5, GRADO DE COMPACTACIÓN % 90, TAMAÑO MÁXIMO 76 MM; UTILIZANDO EQUIPO ADECUADO, DE ACUERDO CON LO QUE FIJE EL PROYECTO, SE DELIMITARÁ LA ZONA DE DESPLANTE DEL TERRAPLÉN MEDIANTE ESTACAS U OTRAS REFERENCIAS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN DE LOS TERRAPLENES; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE BANCOS; CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO DE MATERIALES Y EN LA OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE; OPERACIONES DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL; AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL; LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS; LA CONSERVACIÓN DEL TERRAPLÉN HASTA SU RECEPCIÓN; Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AL 90 % M.V.S.M. COMO MÍNIMO, PRUEBA AASTHO ESTÁNDAR,	M3	780.00	641.87	02/Jul/2025	30c	31/Jul/2025	$ 500,658.60		$ 500,658.60				

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

Calle Del Mueble No.237 Parque Industrial Oriente
CP. 27272 Torreón Coahuila México. TEL. 87 15164451 CORREO ELECTRONICO:
proyectosmontemeru@hotmail.com

MONTE MERU
Proyectos y Edificaciones Monte Meru S.A. de C.V.

CONTRATO No.
SIDUM-2025020-0-0
INICIA: 09 DE JUNIO DE 2025
TERMINA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-10 Programa de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas.

Clave	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio U.	Inicia	Dur	Termina	Total	Año 2025 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
	INCORPORACIÓN DE AGUA, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. P.U.O.T.													
7.05	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTALAND EN PROPORCION DE 6% CON RELACION AL PESO DEL MATERIAL PETREO DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYE: ACARREOS A BANCO AUTORIZADO, REGALIAS, PREPARACIÓN DEL MATERIAL EXTENDIÉNDOLO E INCORPORÁNDOLE EL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACIÓN, TENDIDO Y CONFORMADO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, COMPACTACIÓN AL 100 % M.V.S.M PRUEBA AAHSTO ESTÁNDAR, AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO DE SUBBASE O DE BASE COMPACTADA, PARA CADA GRADO DE COMPACTACIÓN Y CADA BANCO EN PARTICULAR O CADA GRUPO DE BANCOS CUYOS MATERIALES HAYAN SIDO MEZCLADOS, CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. EL VOLUMEN SE CALCULARÁ CON BASE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, APLICANDO EL MÉTODO DE PROMEDIO DE ÁREAS EXTREMAS.	M3	330.00	1,640.55	30/Jul/2025	20c	18/Ago/202	$ 541,381.50		$ 69,855.69	$ 471,525.81			
7.06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.5 L/M2, INCLUYE PETROLIZADORA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LA MEDICIÓN DEL MATERIAL ASFÁLTICO, SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN APLICADO, SEGÚN EL TIPO Y DOSIFICACIÓN DEL MATERIAL ASFÁLTICO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO, CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.	M2	1,495.00	30.13	17/Ago/2025	5c	21/Ago/202	$ 45,044.35			$ 45,044.35			

ING. ANDRÉS QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

Calle Del Mueble No.237 Parque Industrial Oriente
CP. 27272 Torreón Coahuila México. TEL. 8715164451 CORREO ELECTRONICO:
proyectosmontemeru@hotmail.com

MONTE MERU
Proyectos y Edificaciones Monte Meru S.A. de C.V.

CONTRATO No.
SIDUM-2025020-0-0
INICIA: 09 DE JUNIO DE 2025
TERMINA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-10 Programa de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas.

Clave	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio U.	Inicia	Dur	Termina	Total	Año 2025 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
7.07	BARRIDO DE LA SUPERFICIE. CON BARREDORAS MECÁNICAS AUTOPROPULSADAS O REMOLCADAS, CONTARÁ CON UNA ESCOBA ROTATORIA CON EL TIPO DE CERDAS ADECUADO SEGÚN EL MATERIAL POR REMOVER Y LA SUPERFICIE POR BARRER. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	1,495.00	19.13	19/Ago/2025	20d	07/Sep/2025	$ 28,599.35			$ 18,451.19	$ 10,148.16		
7.08	RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO A RAZÓN DE 0.50 L/M2, INCLUYE PETROLIZADORA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LA MEDICIÓN DEL MATERIAL ASFÁLTICO, SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, DE RIEGO DE LIGA APLICADO, SEGÚN EL TIPO Y DOSIFICACIÓN DEL MATERIAL ASFÁLTICO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO, CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.	M2	1,495.00	28.51	19/Ago/2025	20d	07/Sep/2025	$ 42,622.45			$ 27,498.35	$ 15,124.10		
7.09	FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, BARRIDO, TENDIDO Y COMPACTADO, INCLUYE: EQUIPO, FRESADORA, COMPACTADOR DE RODILLOS METÁLICOS, COMPACTADORES NEUMÁTICOS, TRANSPORTE, GRADO DE COMPACTACIÓN %100, INCLUYE: TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA FRESADORA DE LA CARPETA ASFÁLTICA; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	1,710.00	89.16	31/Jul/2025	10d	09/Ago/2025	$ 152,463.60		$ 19,057.95	$ 133,405.65			
7.10	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, ESPESOR DE 5 CM COMPACTOS, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO, ELABORADA CON ASFALTO AC-20, GRANULOMETRÍA DE 3/4" A FINOS, INCLUYE	M2	3,205.00	324.20	19/Ago/2025	20d	07/Sep/2025	$1'039,061.00			$ 670,361.94	$ 368,699.06		

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

Calle Del Mueble No.237 Perque Industrial Oriente
CP. 27272 Torreón Coahuila México. TEL. 87 15164451 CORREO ELECTRONICO:
proyectosmontemeru@hotmail.com

MONTE MERU
Proyectos y Edificaciones
Monte Meru S.A. de C.V.

CONTRATO No.
SIDUM-2025020-0-0
INICIA: 09 DE JUNIO DE 2025
TERMINA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-10 Programa de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas.

Clave	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio U.	Inicia	Dur	Termina	Total	Año 2025 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
	PLANTA DE MEZCLADO, PAVIMENTADORA, COMPACTADOR DE RODILLOS METÁLICOS, COMPACTADORES NEUMÁTICOS, TRANSPORTE, GRADO DE COMPACTACIÓN %100, INCLUYE: TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.												
7.11	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 MODELO CUADRADO SIN ARMAR DE SECCIÓN DE 15 CM DE ANCHO X 40 CMS DE ALTO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA , REDONDEADO DE ARISTAS, EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y COMPACTADO EN LADOS EXTERIORES DE LA GUARNICIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.P.U.O.T.	ML	215.00	494.19	31/Jul/2025	20c	19/Ago/202(	$ 106,250.85		$ 6,854.90	$ 99,395.95			
7.12	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE TIPO TRANSITO EN GUARNICION (APLICACION EN CORONA Y LADO EXTERIOR) CON UN DESARROLLO DE 35 CMS . INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA CONSTANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	ML	215.00	66.71	15/Oct/2025	20c	03/Nov/202(	$ 14,342.65					$ 12,954.65	$ 1,388.00
TOTAL PARCIAL:								$4'514,283.69	$ 258,394.10	$ 790,140.63	$ 1'627,247.86	$ 957,661.85	$ 851,295.01	$ 29,544.24
TOTAL ACUMULADO:									$ 258,394.10	$ 1'048,534.73	$ 2'675,782.59	$ 3'633,444.44	$ 4'484,739.45	$ 4'514,283.69
% PARCIAL:									5.72%	17.50%	36.05%	21.21%	18.86%	0.65%
% ACUMULADO:									5.72%	23.23%	59.27%	80.49%	99.35%	100.00%

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

Calle Del Mueble No.237 Parque Industrial Oriente
CP. 27272 Torreón Coahuila México. TEL. 8715164451 CORREO ELECTRONICO:
proyectosmontemeru@hotmail.com

MONTE MERU

Proyectos y Edificaciones
Monte Meru S.A. de C.V.

CONTRATO No.
SIDUM-2025020-0-0
INICIA: 09 DE JUNIO DE 2025
TERMINA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR)
MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-9 Catálogo de conceptos.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
4	**SISTEMA DE ALUMBRADO**				
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 15 KVA EN 13,200 VOLTS EN EL PRIMERO Y 440/254 VOLTS EN EL SECUNDARIO, 3 FASES 60 CICLOS (HZ). TIPO POSTE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, HERRAJES, AISLADORES, ACCESORIOS, SISTEMA A TIERRA, INTERCONEXIÓN, TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, CABLEADO SEGÚN CALCULO DE CARGAS, VERIFICACIÓN, PERMISOS, SEMIP, PAGOS Y TRAMITES ANTE CFE, LIBRANZA, INTERCONEXIÓN, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 175,975.91	$ 175,975.91
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION REFLECTOR LED 600W ALTA POTENCIA 100-227 V 62500 LM 5 AÑOS INCLUYE , CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRECE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 13,048.98	$ 156,587.76
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACION LAMPARA VIALIDAD LED 94W C/ FOTOSENSOR 100- 240V 14250 Precio unitario: ** ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 11,164.23	$ 44,656.92
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALLICO CONICO DE 12 MTS INCLUYE: , JUEGO DE 4 ANCLAS ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio unitario: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 31/100 M.N. **	POSTE	2.00	$ 20,871.31	$ 41,742.62
4.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJE PARA 6 REFLECTORES DE CADA POSTE METILICO DE 12 MTS Precio unitario: ** SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 03/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 7,926.03	$ 15,852.06
4.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE 12 MTS 40 X 40 1.20 PREFABRICADASINCLUYE: EXCAVACION, , PLACA DE ACERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, RELLENO COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 93/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 11,670.93	$ 23,341.86
4.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO DE 9 MTS INCLUYE: CRUCETA CRT97 PARA 2 LUMINARIAS, JUEGO DE 4 ANCLAS ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio unitario: ** CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 14,778.20	$ 59,112.80
4.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE 9 MTS DE 40 X40 X 80 CMS PREFABRICADAS NCLUYE: EXCAVACION, PLACA DE ACERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, RELLENO COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 7,602.16	$ 30,408.64

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR)
MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-9 Catálogo de conceptos.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
4.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO METALICO DE 2.40 MTS X 2" INCLUYE Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 2,158.72	$ 8,634.88
	Total de SISTEMA DE ALUMBRADO **** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 45/100 M.N. ******				**$ 556,313.45**
5	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE ALUMINIO CALIBRE NO.4 TRIPLEX 2+1 4-4 XLPY252 MARCA CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR ., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN; CINTA AISLANTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 21/100 M.N. **	ML	180.00	$ 121.21	$ 21,817.80
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE ALUMINIO CALIBRE NO.6 TRIPLEX 2+1 6-6 XLPY252 MARCA CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR ., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN; CINTA AISLANTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA Precio unitario: ** CIENTO UN PESOS 67/100 M.N. **	ML	180.00	$ 101.67	$ 18,300.60
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE NO.8 MONOPOLAR THW MARCA VIACON O SIMILAR ., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN; CINTA AISLANTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA Precio unitario: ** SESENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. **	ML	260.00	$ 62.63	$ 16,283.80
5.04	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE NO.10 MONOPOLAR THW MARCA VIACON O SIMILAR ., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN; CINTA AISLANTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. **	ML	210.00	$ 39.33	$ 8,259.30
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE NO.12 MONOPOLAR THW MARCA VIACON O SIMILAR ., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN; CINTA AISLANTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA Precio unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. **	ML	210.00	$ 33.90	$ 7,119.00
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE NO.14 MONOPOLAR THW MARCA VIACON O SIMILAR ., INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN; CINTA AISLANTE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA Precio unitario: ** VEINTIUN PESOS 59/100 M.N. **	ML	80.00	$ 21.59	$ 1,727.20
5.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE 1.20 X 60 X 60 CMS. RBTB2 INCLUYE ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Precio unitario: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 9,232.29	$ 36,929.16
5.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE ALUMBRADO CENTRO DE CARGA O DISTRIBUCIÓN DE QO124L125PG SQUARE D 125 A 1 FASE DE 20 POLOS NEMA 3 O SIMILAR TENSION DE ALIMENTACION DE 120/240 V. INCLUYE: LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES : INTERRUPTORES 2 DE 2X40 A	PZA	2.00	$ 16,976.08	$ 33,952.16

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR)
MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-9 Catálogo de conceptos.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	,1 DE 2X20A .3 DE 1X20 . CAJA PARA EXTERIOR DE 60 CM X 60 CM , CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. Precio unitario: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **				
5.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TIPO CUBETA CON TAPA POLIMERICA INCLUYE CONECTORES UDC 20 PZAS ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 1,648.53	$ 8,242.65
5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PAD DE 2" NCLUYE EXCAVACION , ENCOFRADO , ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. **	ML	600.00	$ 296.45	$ 177,870.00
5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO INCLUYE EXCAVACION , ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. **	ML	180.00	$ 174.36	$ 31,384.80
5.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO TAPA PARA INTERPERIE MARCA QUINZIÑO O SIMILAR. INCLUYE: CAJA CHALUPA DE 2X4", TAPA Y PROTECCION A FALLA DE TIERRA. ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T. Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 587.17	$ 3,523.02
5.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LÁMPARA DE EXTERIOR DE SOBREPONER EN CIELO – LED INTEGRADO – 40W – LUZ FRÍA. INCLUYE: CONEXION, PRUEBAS. ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 6,992.19	$ 41,953.14
	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA **** CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. ****				**$ 407,362.63**
6	**SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL**				
6.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON ESFERAS, SECCION DE 183 CM, COLOR NEGRO CON FRANJAS AMARILLAS, FABRICADO EN CAUCHO O CALIDAD SIMILAR, SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, Precio unitario: ** OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 21/100 M.N. **	PZA	25.00	$ 8,912.21	$ 222,805.25
6.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TERMOPLÁSTICA PARA SEÑALAMIENTO DE TRAFICO COLOR BLANCO (FLECHA DE FRENTE). 5 X .90 M CON MICROESFERA INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA	PZA	22.00	$ 2,976.89	$ 65,491.58

ING. ANDRÉS QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR)
MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-9 Catálogo de conceptos.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. **				
6.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TERMOPLÁSTICA PARA SEÑALAMIENTO DE TRAFICO CON MICROESFERA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, DE 12 CM EN RAYA CONTINUA Y/O DISCONTINUA. INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.O.U.T. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **	ML	850.00	$ 143.66	$ 122,111.00
6.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TERMOPLÁSTICA PARA SEÑALAMIENTO DE TRAFICO CON MICROESFERA COLOR BLANCO, DE 12 CM EN RAYA DISCONTINUA. INCLUYE TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.O.U.T. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **	ML	650.00	$ 143.66	$ 93,379.00
6.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA VELOCIDAD R-30, 30KM/H DE 61 X 61 CM , PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO "A" SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LAMINA CALIBRE 16 C/ POSTE DE 2" GALVANIZADO . INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA CONSTANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T. Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 4,861.83	$ 19,447.32
6.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SEGUN NORMA DE LA SCT SIG-10 CONTROL: PUESTO MILITAR DE SEGURIDAD A ,250M Y 100 M, SEGUN EL CASO DE 1. 80 X .56 CM , PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO "A" SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LAMINA CALIBRE 16 C/ POSTE DE 2" GALVANIZADO O CALIDAD SIMILAR . INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA CONSTANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T. Precio unitario: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 87/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 9,421.87	$ 56,531.22
6.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA TROQUELADA COLOR AMARILLO, FABRICADA EN LÁMINA DE FIERRO CALIBRE NO. 10, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO Y HORNEADA, CON 4 DOBLECES Y 1 LADO CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA AMARILLOY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N. **	PZA	470.00	$ 410.40	$ 192,888.00
6.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS LED SOLAR DE 10.5 X 10.5 X 2.5 CMS. CARA DOBLE COLOR AMARILLA, MARCA SEMEX Y/O CALIDAD SIMILAR APROBADO POR SUPERVISION.	PZA	250.00	$ 481.30	$ 120,325.00

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR)
MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-9 Catálogo de conceptos.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, TRASLADOS, TRAZO, FIJACION , NIVELACION,LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Precio unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. **				
6.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE ALTO , PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO "A" SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LAMINA CALIBRE 16 C/ POSTE DE 2" GALVANIZADO O CALIDAD SIMILAR . INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA CONSTANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T. Precio unitario: ** SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 63/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 6,616.63	$ 19,849.89
	Total de SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL **** NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 26/100 M.N. ****				**$ 912,828.26**
7	**PAVIMENTACION**				
7.01	TRAZO Y NIVELACIÓN GENERAL DE TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** VEINTIOCHO PESOS 58/100 M.N. **	M2	975.00	$ 28.58	$ 27,865.50
7.02	ESCARIFICADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL (PLANTILLA) , CAPA DE 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE : EQUIPO , MAQUINARIA ,HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio unitario: ** SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. **	M2	975.00	$ 65.14	$ 63,511.50
7.03	CORTE DE TERRENO EN MATERIAL TIPO C, CON EQUIPO, ACARREOS, ACAMELLONAMIENTO, RETIRO DE MATERIAL A TIRADEROS INDICADO POR SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO, SONDEOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA CONSTANTE Y FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **	M3	200.00	$ 379.89	$ 75,978.00
7.04	FORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO, EN ÁREA DE DESPLANTE DEL EDIFICIO, MATERIALES PARA TERRACERÍAS (MATERIALES PARA TERRAPLÉN) CUMPLIRÁN LOS REQUISITOS DE CALIDAD NORMA N.CMT.1.01/02: LÍMITE LÍQUIDO % MÁXIMO 50, VALOR SOPORTE DE CALIFORNIA (CBR) % MÍNIMO 5, EXPANSIÓN % MÁXIMA 5, GRADO DE COMPACTACIÓN % 90, TAMAÑO MÁXIMO 76 MM; UTILIZANDO EQUIPO ADECUADO, DE ACUERDO CON LO QUE FIJE EL PROYECTO, SE DELIMITARÁ LA ZONA DE DESPLANTE DEL TERRAPLÉN MEDIANTE ESTACAS U OTRAS REFERENCIAS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN DE LOS TERRAPLENES; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; PERMISOS DE EXPLOTACIÓN	M3	780.00	$ 641.87	$ 500,658.60

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR)
MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-9 Catálogo de conceptos.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE BANCOS; CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO DE MATERIALES Y EN LA OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE; OPERACIONES DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL; AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL; LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS; LA CONSERVACIÓN DEL TERRAPLÉN HASTA SU RECEPCIÓN; Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AL 90 % M.V.S.M. COMO MÍNIMO, PRUEBA AASTHO ESTÁNDAR, INCORPORACIÓN DE AGUA, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. P.U.O.T. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. **				
7.05	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTALAND EN PROPORCION DE 6% CON RELACION AL PESO DEL MATERIAL PETREO DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYE: ACARREOS A BANCO AUTORIZADO, REGALIAS, PREPARACIÓN DEL MATERIAL EXTENDIÉNDOLO E INCORPORÁNDOLE EL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACIÓN, TENDIDO Y CONFORMADO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, COMPACTACIÓN AL 100 % M.V.S.M PRUEBA AAHSTO ESTÁNDAR. AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. PARA DETERMINAR EL AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO DE SUBBASE O DE BASE COMPACTADA, PARA CADA GRADO DE COMPACTACIÓN Y CADA BANCO EN PARTICULAR O CADA GRUPO DE BANCOS CUYOS MATERIALES HAYAN SIDO MEZCLADOS, CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. EL VOLUMEN SE CALCULARÁ CON BASE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, APLICANDO EL MÉTODO DE PROMEDIO DE ÁREAS EXTREMAS. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 55/100 M.N. **	M3	330.00	$ 1,640.55	$ 541,381.50
7.06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.5 L/M2, INCLUYE PETROLIZADORA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LA MEDICIÓN DEL MATERIAL ASFÁLTICO, SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN APLICADO, SEGÚN EL TIPO Y DOSIFICACIÓN DEL MATERIAL ASFÁLTICO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO, CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. Precio unitario: ** TREINTA PESOS 13/100 M.N. **	M2	1,495.00	$ 30.13	$ 45,044.35
7.07	BARRIDO DE LA SUPERFICIE. CON BARREDORAS MECÁNICAS AUTOPROPULSADAS O REMOLCADAS, CONTARÁ CON UNA ESCOBA ROTATORIA CON EL TIPO DE CERDAS ADECUADO SEGÚN EL MATERIAL POR REMOVER Y LA SUPERFICIE POR BARRER. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, PRECIO POR	M2	1,495.00	$ 19.13	$ 28,599.35

ING. ANDRÉS QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR)
MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-9 Catálogo de conceptos.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. **				
7.08	RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO A RAZÓN DE 0.50 L/M2, INCLUYE PETROLIZADORA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LA MEDICIÓN DEL MATERIAL ASFÁLTICO, SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO, DE RIEGO DE LIGA APLICADO, SEGÚN EL TIPO Y DOSIFICACIÓN DEL MATERIAL ASFÁLTICO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO, CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. Precio unitario: ** VEINTIOCHO PESOS 51/100 M.N. **	M2	1,495.00	$ 28.51	$ 42,622.45
7.09	FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, BARRIDO, TENDIDO Y COMPACTADO, INCLUYE: EQUIPO, FRESADORA, COMPACTADOR DE RODILLOS METÁLICOS, COMPACTADORES NEUMÁTICOS, TRANSPORTE, GRADO DE COMPACTACIÓN %100, INCLUYE: TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA FRESADORA DE LA CARPETA ASFÁLTICA; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Precio unitario: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. **	M2	1,710.00	$ 89.16	$ 152,463.60
7.10	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, ESPESOR DE 5 CM COMPACTOS, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO, ELABORADA CON ASFALTO AC-20, GRANULOMETRÍA DE 3/4" A FINOS, INCLUYE PLANTA DE MEZCLADO, PAVIMENTADORA, COMPACTADOR DE RODILLOS METÁLICOS, COMPACTADORES NEUMÁTICOS, TRANSPORTE, GRADO DE COMPACTACIÓN %100, INCLUYE: TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 20/100 M.N. **	M2	3,205.00	$ 324.20	$ 1'039,061.00
7.11	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 MODELO CUADRADO SIN ARMAR DE SECCIÓN DE 15 CM DE ANCHO X 40 CMS DE ALTO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA , REDONDEADO DE ARISTAS, EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y COMPACTADO EN LADOS EXTERIORES DE LA GUARNICIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.P.U.O.T. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. **	ML	215.00	$ 494.19	$ 106,250.85
7.12	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE TIPO TRANSITO EN GUARNICION (APLICACION EN CORONA Y LADO EXTERIOR) CON UN DESARROLLO DE 35 CMS . INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA CONSTANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T. Precio unitario: ** SESENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. **	ML	215.00	$ 66.71	$ 14,342.65

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Obra:
PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR)
MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

E-9 Catálogo de conceptos.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Total de PAVIMENTACION				**$**	**2'637,779.35**
	** DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto				**$**	**4'514,283.69**
	** CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. **					
				16 % IVA	**$**	**722,285.39**
				Total	**$**	**5'236,569.08**
	** CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. **					

ING. ANDRES QUEREJETA LOZANO
APODERADO GENERAL

[redacted]

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PEM191114P55
Registro Federal de Contribuyentes

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 20010166267
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TORREON , COAHUILA DE ZARAGOZA A 05 DE JUNIO DE 2025

PEM191114P55

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	PEM191114P55
Denominación/Razón Social:	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU
Fecha inicio de operaciones:	14 DE NOVIEMBRE DE 2019
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	14 DE NOVIEMBRE DE 2019

Datos del domicilio registrado

Código Postal:27272	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: DEL MUEBLE	**Número Exterior:** 237
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE
Nombre de la Localidad: TORREON	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** TORREON
Nombre de la Entidad Federativa: COAHUILA DE ZARAGOZA	**Entre Calle:** TRANSPORTE
Y Calle: TRANSFORMACION	

Actividades Económicas:

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Construcción de vivienda unifamiliar	45	14/11/2019	
2	Construcción de vivienda multifamiliar	15	14/11/2019	
3	Construcción de naves y plantas industriales	15	14/11/2019	
4	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	15	14/11/2019	
5	Otros intermediarios de comercio al por mayor	10	06/06/2022	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	14/11/2019	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	14/11/2019	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	14/11/2019	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	14/11/2019	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	14/11/2019	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2020	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncialo! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2025/06/05|PEM191114P55|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital:
nZqVdUxzQG3vMNWWdb2pPGhCGYMxGslblxXVrh9mt9sTOlBlVs5+MfJt6RMeepwLMnEZVZtQquaO1LQZgeC
NhpBxJlh1Nkp56/NntLhTVNvvoWrPi6HCWPmGcmfKqxsguc02zuCxVSgg2+coiSPVpwrL+fB8GHuaP8dGBldc8A
=

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

[redacted]

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU SA DE CV	POSITIVO

RFC	Folio
PEM191114P55	25NC9868314

Fecha y hora de emisión
05 de junio de 2025 a las 13:26 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: http://chat.sat.gob.mx

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.



Cadena Original

||PEM191114P55|25NC9868314|05-06-2025|P||00001088888800000031||

Sello Digital

RlN7nVkduAYQeLQcQLMEEKq5d8taaDOGnrtNWz1OgK6BQgMt9TWvNnMjFcpoH1X/0d2NmPcO6jzMke8e/9iVd5KaN
6G1JvyCihXxVtRpFfGBoYhwJPk9lHLtJvIf95vCaO/3Ya5DDRcp+reGj/2G9EsC16qCWT4tU8+xCldeWY41VWQNqM
0+aR+ZILDPsylxF7LhqLPeN2mDMbmEMOKAN8QhEPwTWILT+WhP7y0JG9LoblR8wPYfvKZtZkto4SktQTH6emPpyaL
NsCr3oQosHNS9zmu3hnGs7Mc4CPT9qQpG6GeWKQMkvA+BwZi727S3j/tnbH438MlqoQVbmDQ==



Gobierno de México | Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público | SAT Servicio de Administración Tributaria

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá **01 877 44 88 728.**

Gobierno de México

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



FECHA: 05 de junio de 2025

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio: 17491510442831417325067

Clave de R.F.C.: PEM191114P55

Nombre, Denominación o Razón Social: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 05 de junio de 2025, a las 13:17 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 05 de junio de 2025, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) 3 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

1. En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controle el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
2. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
5. Se incluyen datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de acto administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.

Cadena Original: ||Invocante:portalimssdigital|Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha:05 de junio 2025, 13:17:23|Folio:17491510442831417325067|RFC:PEM191114P55|Nombre o Razon Social:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU|CURP:|Opinion:POSITIVA|FechaInicioVigencia:05 de junio 2025, 13:17:23|FechaFinVigencia:05 de junio de 2025, 23:59:59||

Sello digital: FJrrN6TcW2RVIRAfrXmj5+A1NESPz8U0fPBTJUwRvUICLRmCvBRgvw7zbwwxeZ3XqbdGc9CrL7g1gkv9A+7D/vCpw2aVMjPfC8wr6NV6JZ337Gp6l56P6Xf8oEWbG2uCRb4MHnNkvAdREEpHCA3QIRuh9dFTXO86F9nM6WlqTWgI1ERJio8uKJwpSgUACaO87uX56cVOH7ci8IsrILpAd0LdPvWL1Cm5bTFBuNCHMW1TBPsbX+jT8YJqvVmcs7ccrN2G0rH1UuT2r6bleiJtDixgieILh3w2SoMRB0h5AizjaRz+JednpmUFYAiTvRjJ7uj14dO/2x3BIfv2SYmg==

Secuencia Notarial: b8743763-7b2c-4733-983c-f4a8324ab2a0

Número de Serie: 00000000000000000001

INFONAVIT

Coordinación General de Recaudación Fiscal
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías
Ciudad de México, a 02 de Junio de 2025

Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones Fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos.

Folio: 0000878856/2025
RFC: PEM191114P55
Nombre o Razón Social: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU SA DE CV

Estimado Patrón:

En atención a su a su solicitud de constancia de situación fiscal registrada el día **02 de Junio de 2025** y **13:40:01** respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Se informa que al momento de realizar la consulta solicitada por usted en los sistemas electrónicos del Instituto respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de vivienda, y con relación a los datos de identificación que aparecen al inicio del presente documento, se detectó que Sí se encuentra al corriente en las obligaciones patronales relativas a realizar la aportación del cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores, así como retener y enterar los descuentos para el pago amortizaciones de crédito en términos de los artículos 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por lo que la constancia que se emite es **sin adeudo.**

Asimismo, se señala que de conformidad con los registros electrónicos consultados por este Instituto, ese solicitante cuenta con **4 trabajador(es) activo(s)** ante el Infonavit al **1er. Bimestre de 2025.**

Se informa lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo se reserve el ejercicio de sus facultades para allegarse de información complementaria y/o realizar los ajustes que modifiquen lo aquí hecho de su conocimiento a fin de reconocer la existencia de registros patronales adicionales vinculados a su registro federal de contribuyentes que a su vez, puedan evidenciar el cumplimiento de obligaciones patronales ante este Instituto en términos del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Cabe mencionar, que el presente documento no constituye una resolución definitiva en tanto que tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su expedición, indicando que la Constancia que nos ocupa constituye un acto de autoridad meramente informativo y emitido a petición de la parte interesada, por lo que no reviste características de resolución de carácter fiscal; no determina cantidad alguna a pagar, ni crea, modifica o extingue derechos u obligaciones inherentes a las situaciones de hecho reguladas por la legislación aplicable.

La presente constancia es emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con los artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación; 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en relación con lo dispuesto en los artículos 3, fracción IV, 4 fracción VII, 5 primer párrafo y 11 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2017; así como las Reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2024.

Cadena Original: 0000878856/2025 | PEM191114P55|

Ciudad de México, a 02 de Junio de 2025 : 13:40:01

Sello digital Infonavit:

Ks7ZdSOvngaQMhkjaqAwOEQJwxOr0N6JfABWKWSchTbYtvk3qBvWlgET+nYxudW
2ycJttPdcvIRoY+kXYTrM+PNMVmHMJlpFyq7LkJb1M5bvRAgzcDsGNms0DzNBAO
Fc8I9qDTlate7bNC7kR2aQFjdZvqGX8wIF96mU3Rh/VNckg1BPY1Gd1G9WCgyPY
nzsJNcT6g6C98bMjV+8G+LHQkaPe98h1g0bUV1erKKZn5BEf10+F7G7Hjk/jbV8
hap

ESTADO DE COAHUILA

SEFIRC

INGRESO No.3456/2024 **FOLIO No.PD10S34300/2025**

La Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales Certifica que:

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.

Ha cumplido con los requisitos para su inscripción en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, **Saltillo Coahuila a 07 DE MAYO DEL AÑO 2025**, con base en lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Título Décimo, Capítulo Único de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se extiende la presente con **vigencia válida al 07 DE MAYO DEL AÑO 2026.**

DOMICILIO FISCAL: DEL MUEBLE 237		**COLONIA:** PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE	**INT.:** ----	**C.P.:** 27272
CIUDAD: TORREON	**ESTADO:** COAHUILA DE ZARAGOZA	**TEL:** 8717314546	**CÁMARA:**Cámara de la Industria de la Transformación	**No.** F13775
SHCP: PEM191114P55		**IMSS:** A4083663104		

RÉGIMEN TRIBUTARIO: Persona Moral Régimen Empresarial

INGRESOS: $ 4,103,496.00: Según Información Contable al 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025

EGRESOS: $ 2,613,792.00: Según Información Contable al 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025

FECHA DE LA ULTIMA MODIFICACION AL ACTA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023:

ARMANDO QUEREJETA LOPEZ
ANDRES QUEREJETA LOZANO

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) ACREDITADO(S) ANTE LA SECRETARIA:

NOMBRE	PUESTO	PODER
ANDRES QUEREJETA LOZANO	APODERADO GENERAL	Poder General para Actos de Administración y Dominio

Especialidad: REMODELACIONES Y ACABADOS---MANTENIMIENTO DE INMUEBLES----------

OBSERVACIONES: LA EMPRESA PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V. NO PODRA PARTICIPAR EN NINGUNA LICITACION EN LA QUE PARTICIPE LA EMPRESA: * SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

EL PRESENTE CERTIFICADO DE APTITUD INVALIDA A TODOS LOS ANTERIORES

Nota: La contratante será responsable de la evaluación técnica y económica de la empresa, conforme a los requisitos específicos de la contratación.

Documento Firmado Digitalmente

Folio: 4369855

Fecha: 07 DE MAYO DEL AÑO 2025

Cadena Original: |FOLIO:PD10S34300|PERSONA:PEM191114P55, PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.|TRAMITE:Refrendo, Contratista, Persona Moral Régimen Empresarial|APTITUD:APTO|

Sello Digital:

Bj3GNUzsLtKeWqwGgCHPE6yqx+rkNPsfkdAPvIS7jK9YhfstJIbpdTKfjkUyfnT1OY47S9f56KuPERSperK0O6+1HyLQ/O
wf5qvnNmoInXCQJ1VVuqurF1lfi3+IgWYUzmYmNP93zAxc8ONbTPib9cXtWr9art9uuegSYQ0v5d7QStdOsIFhifuikV3IW
NUh4r/leGhzmPKPhJhC3I7XOmv5d6gMq1+qEtkmEQLgs1n/tdnGPPWBWzAEa8inPiB2T2uahiw2Hse1LUvOr+Rgoae6
ufyOqU8j8OI0QG5iZPIs30HDwAjrlkgHLimg3FSsYjA/ifuYmySTqoTDDMsQXw==

Verifique la autenticidad del documento ya sea leyendo Código QR a la izquierda o ya sea visitando este enlace.
(https://firma.sefircoahuila.gob.mx/eFirmaServicios/verificaFirmaCadena.do?verificar=pHH5sXJzhEVIK%2Bni2XB%2BG7UviW8Wb6k5Mggm1%2B3ffPk%3D)

Aserta.

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	4329-02120-9
Código de Seguridad:	zLhOhLi
Folio:	3726961
Monto de la fianza:	$1,570,970.72
Monto de este movimiento:	$1,570,970.72

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Junio de 2025
Movimiento: Emisión
Fiado: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.

Moneda: MXN
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

ASEGURADORA:
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO (LA "ASEGURADORA")
DOMICILIO: AVENIDA PERIFERICO SUR NUMERO 4829 INTERIOR PISO 9 COL. PARQUE DEL PEDREGAL, MEXICO 14010, ALCALDÍA DE TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO.
AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERA: OFICIO N° 06-C00-22200/39056 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2018.

BENEFICIARIA:
LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LO SUCESIVO "LA BENEFICIARIA".
DOMICILIO: CALLE CASTELAR, S/N, ZONA CENTRO C.P. 25000, DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.
EL MEDIO ELECTRÓNICO, POR EL CUAL SE PUEDA ENVIAR LA FIANZA A "LA CONTRATANTE" Y A "LA BENEFICIARIA": claudia.ruiz@coahuila.gob.mx

FIADO:
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.
RFC: PEM-191114-P55
DOMICILIO: CALLE DEL MUEBLE NO. 237, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27272, DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA.

DATOS DE LA PÓLIZA:
NÚMERO: 4329-02120-9.
MONTO AFIANZADO: $1,570,970.72 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

ANA CRISTINA DE SILVA BELDEN

LÍNEA DE VALIDACIÓN

A14S R68S A25

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 5 de junio de 2015 con el número CNSF-F0012-0075-2015".

Firma Digital
Z2VQ2vN1MZ6rpRNpbJYwQMDXBzS/GhBGgXleU+n2LKL80EqnkTXu+5ulj6VYuq3BH3KSlBR+N5OrNaUIXAWGRHV2jh+99gn5A4A59Yf0S/6AIGsvCU6pb7eBZo1c/2U2gKDYZXVN0AcPVPMKVs79agrm9/HK9BMJbeDbIryKNQ3c5UaILJfSuLwANbhmKrkEZTjRyND9iUuNFXNOLnKPym9M2baCWeLoD+JZsrT3pSkIB2mOEewFK4BGDB2hM7qMerD+ebsVRvjCrTW7294U/I70jRU+KQI6JZsB6G4S9g+H5TPpV8ZEFgd9fH8nLTC4FyOA5KdwO4DJ62qMlgvA==
Serie Certificado: 00000100000980017523, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

E/R XII-VI-MMXXV V.1

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS920731 4T7
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	4329-02120-9
Código de Seguridad:	zLhOhLi
Folio:	3726961
Monto de la fianza:	$1,570,970.72
Monto de este movimiento:	$1,570,970.72

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Junio de 2025

Moneda: MXN

Movimiento: Emisión

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Fiado: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

MONEDA: PESO MEXICANO
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 DE JUNIO DE 2025
OBLIGACIÓN GARANTIZADA: LA DEBIDA INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA CANTIDAD DE DINERO ENTREGADA AL FIADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO OTORGADO, EN LA FORMA Y EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA.

DATOS DEL CONTRATO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO".
NÚMERO ASIGNADO POR "LA CONTRATANTE": SIDUM-2025020-0-0
OBJETO: PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA.
MONTO DEL CONTRATO: $5,236,569.08 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO. MONEDA: PESO MEXICANO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05 DE JUNIO DE 2025
TIPO: OBRA PÚBLICA

PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA: EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.
COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN: PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE PÓLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALQUIER OTRO OBLIGADO, ASÍ COMO "LA BENEFICIARIA", SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN I, Y 49, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LOS ARTÍCULOS 94 Y 98 DE SU REGLAMENTO. VALIDACIÓN DE LA FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA www.amig.org.mx
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA ASEGURADORA: ANA CRISTINA DE SILVA BELDEN.

CLÁUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

ANA CRISTINA DE SILVA BELDEN

LÍNEA DE VALIDACIÓN

Firma Digital

Z2VG2vN1MZ6rpRNpbJYwQMDXBzS/GrBi0gXieU+n2LKL80EqnkTYu+5ul5VYuq3Bh3kSlbR+N5CfNeUXAWoRHVZh+89gn5A4A597t0S/5AlGsvCU8pb7eBZoTc/2UgKOYZXVN0AcPVPMKVs79agrm9/Hk9BMjbeDbIryKNQ3cSUsILJlSuLwANDhmKrkEZTjRtyND9iLuNFXNO1mkPym9M2baCWeUeD+/JZsrT3pSMB2mOEewFK4BGDB2hM7qMerD+ebsVRvjCTWT294UI7T0jRU+KQt6JZs8bGG4S9g+H5TPpV8ZEFgd9f1BnLTC4Fy0A5KdwO4DJ62qMlgvA==
Serie Certificado: 00000100000900017523, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

Aserta.

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS920731477
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	4329-02120-9
Código de Seguridad:	zLhOhLi
Folio:	3726961
Monto de la fianza:	$1,570,970.72
Monto de este movimiento:	$1,570,970.72

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Junio de 2025
Movimiento: Emisión
Fiado: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.

Moneda: MXN
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.
ESTA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA LA INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA CANTIDAD DE DINERO ENTREGADA AL FIADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE CONFORMIDAD CON LO ACORDADO EN EL CONTRATO INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, ASÍ COMO LOS INTERESES QUE SE CAUSEN CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL SUPUESTO DE PRÓRROGA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, SI EL FIADO NO LO INVIRTIÓ, APLICÓ, DEVOLVIÓ O AMORTIZÓ TOTAL O PARCIALMENTE EN EL PLAZO Y ACORDE A LOS FINES PARA LOS QUE LE FUE OTORGADO, ASÍ COMO SU COSTO FINANCIERO. EN NINGÚN CASO LA SUMA DE LOS CONCEPTOS ANTERIORES PODRÁ EXCEDER EL MONTO TOTAL GARANTIZADO.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., SE COMPROMETE A PAGAR A "LA BENEFICIARIA", HASTA EL MONTO AFIANZADO QUE ES $1,570,970.72 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N.) EL CUAL INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE REPRESENTA EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO OTORGADO.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. SE OBLIGA A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR MORA POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

CUARTA. VIGENCIA.
LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO O, EN SU CASO, LA DEVOLUCIÓN DE LA PARTE NO AMORTIZADA O QUE SE HAYA DADO CUMPLIMIENTO AL OBJETO PARA EL CUAL FUE OTORGADO DICHO ANTICIPO POR "LA CONTRATANTE" ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL "CONTRATO" Y PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE "LA CONTRATANTE" OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

ANA CRISTINA DE SILVA BELDEN

LÍNEA DE VALIDACIÓN

Firma Digital

Z2V62vN1MZ6rpRNpbJYwQMDXBzS/GrB0gXjleU+n2LKL80EnckTYu+5ufkVYuq3Bh3KSbR+N50fNeUtXAWoRHVZjh+99gn5AA5A59T0S/5AIGsvCU6pb7e8Z1c/2UgKDYZXVN0AcPVPMKV679agrm9/Hk9BMjbeDbInyKNQ3c5UstLJlSuLwANbhmK
rkEZTjRtyND9iUuNFXNOLmkPym9M2baCWeIJcD+JZsrT3pSkIB2mOEewFK4BGDB2hM7qMerD+ebsVRvjCrTWT294U/I70jRU+KQl6JZsbGG4S9g+H5TPpV82EFgd9f1BnLTC4Fy0A5KdwO4DJ62qMlgvA==

Serie Certificado: 00000100000690001752 3, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

Aserta.

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	4329-02120-9
Código de Seguridad:	zLhOhLi
Folio:	3726961
Monto de la fianza:	$1,570,970.72
Monto de este movimiento:	$1,570,970.72

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Junio de 2025
Movimiento: Emisión
Fiado: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.

Moneda: MXN
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

QUINTA. - SUBJUDICIDAD.
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. REALIZARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA, BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA PÓLIZA DE FIANZA, Y, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, ANTE DICHAS INSTANCIAS. ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. DEBERÁ COMUNICAR A "LA BENEFICIARIA" DE LA GARANTÍA, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN AL FIADO, ACOMPAÑÁNDOLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS QUE ASÍ LO ACREDITEN, A FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSIBILIDAD DE ABSTENERSE DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME.

SEXTA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.
EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

SÉPTIMA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO "LA CONTRATANTE" LE COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA PRESENTE GARANTÍA.
EL FIADO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR A ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V." LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

OCTAVA. - PROCEDIMIENTOS
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

NOVENA. - RECLAMACIÓN.
"LA BENEFICIARIA" PODRÁ PRESENTAR LA RECLAMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 279, DE LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN CUALQUIER OFICINA, O SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN Y ANTE CUALQUIER APODERADO O REPRESENTANTE DE LA MISMA.

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

ANA CRISTINA DE SILVA BELDEN

LÍNEA DE VALIDACIÓN

Firma Digital

Z2VqZ2N1M26rpRNpDJYwQMDXBzS/Gr6QXjleU+r2LKL80EqmkTYu+5uh5VYud3Bh3kSlbR+N5ONeUXAWoRHVZjh+89gn5bAA59TDS/5AlGsvCU8pb7eBZg1c/2UgKDYZXVNOAcPVFMKVs78sgrm9/Hk99MjbeDbIryKNQ3c5UsILJlSuLwANBnmKrkEZTjRtyND9UuNFXHOLmkPym9M2bsCMeJoD+JZsrT3oSkIB2mO/EewFK4BGDB2nM7qMerD+ebsVRvjCTWT294U/I70jRU+KQl6tJZs8bG4S9g+H5TPpV82EPgd9f1BnLTC4FyOA5KdwO4DJ62qMlgvA==
Serie Certificado: 00000100000890017523, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

Aserta.

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	4329-02120-9
Código de Seguridad:	zLhOhLi
Folio:	3726961
Monto de la fianza:	$1,570,970.72
Monto de este movimiento:	$1,570,970.72

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Junio de 2025
Movimiento: Emisión
Fiado: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.

Moneda: MXN
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

DÉCIMA. - DISPOSICIONES APLICABLES.
SERÁ APLICABLE, A ESTA PÓLIZA, EN LO NO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LA LEGISLACIÓN MERCANTIL Y FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

ANA CRISTINA DE SILVA BELDEN

LÍNEA DE VALIDACIÓN

Firma Digital
Z9V62vNYMZ6rpRNpbJYwQMDXBzS/GrB0gXJleU+n2LKLI80EqnkTYu+5uI6VYuq3Bh3KSbR+N5OfNGUXAWoRHVZ/n+99gm5IA4A59f70S/5AlGsvCV8pb7BZ6Tn2UgKDYZXVN0AcPVPMKVs79agrm9/Hk9BMjbaDBfryKNQ3c5USILJ5uLwANBhnIKrkEZTjRyND9UuNFXNOLmkPym9M2baCiWeIJoD+JZsrT3pSkIB2mOEewFK4BGDB2hM7qMerD+ebsVRvjCrTW7294U/f70jRU+KQl6JZs8bG4S9g+HS5TpvV8ZEFgd8f1BnLTC4Fy0A5kGwO4DJ62qMlgvA==
Serie Certificado: 00000100000900017523, Presleador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

Aserta.

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA

1.- En toda póliza otorgada por la ASEGURADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por la LISF, se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. (Art. 183 LISF); la póliza será numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante SHCP y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art.166 LISF).

2.-En caso de PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA PÓLIZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamación de la fianza, deberá comprobar por escrito que la póliza fue otorgada, solicitando a la ASEGURADORA un duplicado de la póliza emitida a su favor. (Art.166 LISF).

3.-Se PRESUME LA EXTINCIÓN de obligación como fiadora cuando se hace la devolución de una póliza a la ASEGURADORA, salvo prueba en contrario. (Art.166 LISF).

4.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren, serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES, FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantía hipotecaria. (Art.32 LISF).

5.- La fianza suscrita en este folio será nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de crédito, aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, esta póliza no garantiza el pago de títulos de crédito, como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta fianza no surtirá efectos, si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, renegociación de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por la SHCP.

6.- La ASEGURADORA no goza de los beneficios de orden y excusión y deberá ser requerida en los términos que establece la LISF. (Art.178 LISF).

7.- La obligación de la ASEGURADORA se extinguirá en los siguientes casos: 7.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento previo y por escrito de la ASEGURADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novación y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La ASEGURADORA tendrá derecho, a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza. 7.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el Art.174 LISF y, caducará el derecho del beneficiario, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligación de la ASEGURADORA una vez trascurrido el plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (Art.175 LISF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la ASEGURADORA, en los términos del Art. 175LISF.

8.- Para reclamar la fianza: 8.1 Presentar la reclamación directamente y por escrito, en el domicilio de la ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando: fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones, descripción de la obligación garantizada, acompañando copia de la documentación en la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza. (Circular Única de Seguros y Fianzas en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Frac. VIII y Art. 279 primer párrafo Frac. I LISF). 8.2 Si la fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará al Art. 143, del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Ciudad de México, Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts. 279 y 280 LISF o por la vía de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la ASEGURADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello, procediendo la aplicación del Art. 291 LISF, en caso de la no presentación del FIADO en el plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA reciba la reclamación de la fianza, podrá hacerlo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que expresen lo que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, si se condenare a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF).8.7 Una vez integrada la reclamación en los términos de los Arts. 279 ó 282 LISF, la ASEGURADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 8.8 Si la ASEGURADORA no recibe los elementos y documentos citados en el punto 8.6, ésta podrá libremente decidir el pago de la reclamación, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la ASEGURADORA lo que a ésta le corresponda, sin que pueda oponer a la ASEGURADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su acreedor, incluyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Arts. 2832 y 2833 del CCF (Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la ASEGURADORA. La ASEGURADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, para el caso de que se llegare a condenar a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF).

9.- En caso de que la ASEGURADORA rechazare la reclamación o no diera contestación en los plazos establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podrá elegir, en la reclamación de su pago, el procedimiento señalado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe obligación de las oficinas y autoridades dependientes de la Federación, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de proporcionar a la ASEGURADORA los datos sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considera de acreditada solvencia Art.16 párrafo primero LISF y Art.18 primer párrafo LISF. 10.2 Si la ASEGURADORA no cumple con la obligación garantizada en la póliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor indemnización por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la ASEGURADORA podrá sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación. En las fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en parcialidades, la falta de pago de alguna de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la totalidad, (Art. 176 LISF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la ASEGURADORA, por ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada. La ASEGURADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO de la póliza de fianza, el pago es impedido o le resulta imposible la subrogación. (Art. 177 LISF y 2830 y 2845 del CCF).

11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173 LISF y Capítulo 19.2 CUSF.

Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones exigibles fuera del país, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su pago se convenga en moneda extranjera.

RECLAMACIÓN.- Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y que deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el país donde debió cumplirse la obligación afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3, fracción II CUSF).

PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirán a la ASEGURADORA en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. (Disposición 19.2.3, fracción I CUSF).

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales (Disposición 19.2.3, fracción III CUSF).

12.-JURISDICCION Y COMPETENCIA.- EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, así como tratándose de BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza, se someten de forma expresa a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales o del fuero común de la Ciudad de México, y/o Guadalajara, Jalisco y/o Monterrey, Nuevo León y/o Puebla, Puebla, a elección de la parte actora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecindad; aplicándose en todo caso la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supletoria. Las fianzas otorgadas a favor de la Federación, Ciudad de México, Estados y Municipios, se harán efectivas en los términos del Art. 282 de LISF. 13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA.- De conformidad con lo previsto en los Artículos 165 y 214 LISF las partes pactan que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios, incluyendo la expedición electrónica o digital de sus pólizas de fianza, así como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso de la firma digital, resultado de utilizar la Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) expresa(n) su consentimiento para que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, emita las fianzas y los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología válida y no podrán objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que en la interpretación y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Título Segundo, Del Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente artículos 89 al 114 empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio, pactando al efecto:

I.- Que a través de estos medios se podrán emitir los recibos de cobro de primas, notas de crédito, emisión de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a LA ASEGURADORA, así como, cualquier otro derivado de la prestación del servicio contratado, documentos electrónicos que podrán imprimirse en papel pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.

II.-Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, en términos del Artículo 90 Bis del Código de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificación del Usuario y Responsabilidades correspondientes a su uso, la validación de la póliza de fianza, a través de la Constancia de Consulta disponible en el Portal de Internet www.aserta.com.mx para fianzas emitidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA.

Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos, mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, por lo cual están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no les son ajenos.

III.-La Creación, Transmisión, Modificación y Extinción de derechos y obligaciones derivados de las pólizas de fianza electrónicas se soporta mediante una Firma Electrónica generada usando certificados digitales en términos del Título Segundo, del Comercio Electrónico, Capítulo I, De los Mensajes de Datos, Artículos 89 al 99 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podrá(n) pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios señalados en la Fracción I de esta cláusula. Asimismo, LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá solicitar y recibir documentación e información de los firmantes mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) garantice(n) a satisfacción de la receptora los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.

Aserta.

ASEGURADORA ASERTA

RECIBO — **General de Ley Personas Morales**

Lugar de expedición: REFORMA, CALLE LISBOA 47 PB, JUAREZ, CUAUHTEMOC , MÉXICO 06600

FIANZA

Núm. de Fianza	4329-02120-9
Serie y folio de factura	RA3016058
Núm. de Agente	4329 **Moneda** MXN
Vigencia	05/06/2025 al 04/06/2026
Fecha y hora de expedición	2025-06-12T14:51:15
Fecha y hora de certificación	2025-06-12T14:51:25

Ramo	Administrativas
Subramo	Obra
Tipo	Anticipo
Movimiento	Emisión
Monto del movimiento	1,570,970.72
Monto afianzado	1,570,970.72
Forma de Pago	99 Por definir
UUID	D25FD2F0-58E9-414E-82CF-BBA01D8CC6F3
UUID relac	

Tipo relación	
Método de Pago	PPD
Tipo de comprobante	I
Año de aprobación	2017
Núm. aprobación	254163
Uso de CFDI	G03
Núm. de serie de CSD	00001000000517867149
Exportación	01

DATOS DEL BENEFICIARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Obligación: SIDUM-2025020-0-0

DATOS DEL CLIENTE — **RFC** PEM191114P55

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU

DEL MUEBLE 237 -, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27272 TORREÓN COAH. MÉXICO

Domicilio Fiscal: 27272

Regimen Fiscal: 601

Cantidad	Clave Prod/Serv	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento	Base	Objeto Imp	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Importe impuesto
1	84101503	E48	Prima De La Poliza: 4329-02120-9	18,851.65	18,851.65	0.00	18,851.65	02	002 IVA	Tasa	0.160000	3,016.26
1	84101503	E48	Derechos	659.81	659.81	0.00	659.81	02	002 IVA	Tasa	0.160000	105.57
1	84101503	E48	Gastos de expedición	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	02	002 IVA	Tasa	0.160000	400.00

RFC del proveedor de Certificación		**Núm. de serie del Certificado del SAT**	00001000000711914678

Leyenda

Cadena Original del complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|D25FD2F058E9414E82CFBBA01D8CC6F3|20250612T14:51:25|SST060807KU0|uf22oozy17V0x5jBWr00ftlE6MM/CQCxEwIPxk/ej1ISHauxFOkbZWcfprOkmfaL0ZWuIhh5q0WIZ55m2mdnCYKHE5uldHmz0eCsAKqRQ4|pW4Jaa8G2Knwj6wgY2OW/TSRB9RZMHOLyAyp7IfnGsipO8yZ9gwQIKCtgu8Kc4J4zT24Or6Kaja8KBrMl/vbn/leyYAoWrlxsRq0kxn+2YczwaJ2oICpZfWSWRSltXIH0FUCs9qEcEjG6+PXMreGACHd2humLXtQBhRNgtPaLQHJWjb4YGAT/c5KZQ4v07VS3Bp7ML91u7hhiTyVzJr7myO/LpFRI7n8ww3U3oGYvbg==|00001000000711914678||

Sello Digital CFDI:

uf22oozy17V0x5jBWr00ftlE6MM/CQCxEwIPxk/ej1ISHauxFOkbZWcfprOkmfaL0ZWuIhh5q0WIZ55m2mdnCYKHE5uldHmz0eCsAKqRQ4|pW4Jaa8G2Knwj6wgY2OW/TSRB9RZMHOLyAyp7IfnGsipO8yZ9gwQIKCtgu8Kc4J4zT24Or6Kaja8KBrMl/vbn/leyYAoWrlxsRq0kxn+2YczwaJ2oICpZfWSWRSltXIH0FUCs9qEcEjG6+PXMreGACHd2humLXtQBhRNgtPaLQHJWjb4YGAT/c5KZQ4v07VS3Bp7ML91u7hhiTyVzJr7myO/LpFRI7n8ww3U3oGYvbg==

Sello digital SAT:

PfERhxaQbgXG7KlkrfDXiP1aYiDDv6KrEd+iwAR1jp1qNq9v1riFTfape26ogE4qz7dcgh6VbaUfAqcYAFwpFTaCifimqc1Q0jdxX9O25ASY2TdTYLmrS48ee2YRC5aXQOKhNoxHXn2TEeuUJKHvMhIB3rJFmLBQrCpwVOU79XCnhQ3zqcyH0phJwi7XWtyqgs5sUViESBpqIXIRl/0w9t24fwBIRqXgfjzj6sF6PrZ1Aktwc154hjD6OqUD/vvY1kvFElMm3HY7wL64lx48E+iY533Eta+FKpdOneEORkRoUXuGPX7RVQICHVo2GqVoSbVXeztkSJ0sW+g/wY/Z/Q==

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DESDE CUALQUIER BANCO

Banco	CUENTA CLABE
STP	646010182402342599

PAGO DE SERVICIOS Y DEPÓSITO EN VENTANILLA BANCARIA

Banco	Clave de servicio	Referencia
BBVA acepta cheques de otros bancos	CIE 1868358	20000068584063237297
CITIBANAMEX solo acepta pagos del mismo banco	Establecimiento 484901	20000068584063237297

Subtotal	22,011.46
Importe Impuesto	3,521.83
Impuesto	002 IVA
Prima total a pagar	25,533.29

Importe con letra

Veinticinco mil quinientos treinta y tres pesos 29/100 MXN

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO A TRAVÉS DE NUESTRO PORTAL www.aserta.mx

Realice pagos en cualquier divisa a través de nuestro portal www.aserta.mx. Las fianzas se liquidarán en dólares al tipo de cambio publicado por el Banco de México a la fecha de pago. Solo se aceptan pagos en su equivalente hasta $50,000.00 Moneda Nacional con pago interbancario o tarjeta de débito o crédito.

Referencia

20000068584063237297

ASEGURADORA ASERTA

Únicamente aplica para documentos de Moneda Nacional.

NOTA IMPORTANTE: En caso de que efectúe su pago mediante cheque, éste deberá ser nominativo a favor de ASEGURADORA ASERTA. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ASEGURADORA ASERTA cobra el 20% de indemnización por concepto de cheques devueltos. Esta prima cubre únicamente el periodo indicado, debiendo pagarse las subsecuentes primas hasta la cancelación de la fianza, misma que operará devolviendo a esta Compañía el original de la póliza o documento que acredite la cancelación.Esquema de Primas Anuales. El pago de esta prima no exime al fiado de cualquier otro adeudo que tenga con la aseguradora.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Aserta.

ASEGURADORA ASERTA

RECIBO — General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: REFORMA, CALLE LISBOA 47 PB, JUAREZ, CUAUHTEMOC , MÉXICO 06600

FIANZA

Núm. de Fianza	4329-02120-9
Serie y folio de factura	RA3016058
Núm. de Agente	4329 **Moneda** MXN
Vigencia	05/06/2025 al 04/06/2026
Fecha y hora de expedición	2025-06-12T14:51:15
Fecha y hora de certificación	2025-06-12T14:51:25

Ramo	Administrativas
Subramo	Obra
Tipo	Anticipo
Movimiento	Emisión
Monto del movimiento	1,570,970.72
Monto afianzado	1,570,970.72
Forma de Pago	99 Por definir
UUID	D25FD2F0-58E9-414E-82CF-BBA01D8CC6F3
UUID relac	

Tipo relación	
Método de Pago	PPD
Tipo de comprobante	I
Año de aprobación	2017
Núm. aprobación	254163
Uso de CFDI	G03
Núm. de serie de CSD	00001000000517867149
Exportación	01

DATOS DEL BENEFICIARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Obligación: SIDUM-2025020-0-0

DATOS DEL CLIENTE — **RFC** PEM191114P55

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU

DEL MUEBLE 237 -, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27272 TORREÓN COAH. MÉXICO

Domicilio Fiscal: 27272

Regimen Fiscal: 601

Cantidad	Clave Prod/Serv	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento	Base	Objeto Imp	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Importe impuesto
1	84101503	E48	Prima De La Poliza: 4329-02120-9	18,851.65	18,851.65	0.00	18,851.65	02	002 IVA	Tasa	0.160000	3,016.26
1	84101503	E48	Derechos	659.81	659.81	0.00	659.81	02	002 IVA	Tasa	0.160000	105.57
1	84101503	E48	Gastos de expedición	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	02	002 IVA	Tasa	0.160000	400.00

RFC del proveedor de Certificación		**Núm. de serie del Certificado del SAT**	00001000000711914678

Leyenda

Cadena Original del complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|D25FD2F058E9414E82CFBBA01D8CC6F3|20250612T14:51:25|SST060807KU0|ul22oozy17V0x5jBWr00ftlE6MM/CQCxEwlPxk/ej1ISHauxFOkbZWcfprOkmfaL0ZWulhh5q0WlZ55m2mdnCYKHE5uldHmz0eCsAKqRQ4ipW4Jaa8G2Knwj6wgY2OW/TSRB9RZMHOLyAyp7lfnGsipO8vZ9gwOlKCtgu8Kc4J4zT24Or6Kaja8KBrMl/vbn/leyYAoWrlxsRq0kxn+2YczwaJ2olCpZfWSWRSltXIH0FUCs9qEcEjG6+PXMreGACHd2humLXtQBhRNgtPaLQHJWjb4YGAT/c5KZQ4v07VS3Bp7ML91u7hhiTyVzJr7myO/LpFRl7n8ww3U3oGYvbg==|00001000000711914678||

Sello Digital CFDI:

ul22oozy17V0x5jBWr00ftlE6MM/CQCxEwlPxk/ej1ISHauxFOkbZWcfprOkmfaL0ZWulhh5q0WlZ55m2mdnCYKHE5uldHmz0eCsAKqRQ4ipW4Jaa8G2Knwj6wgY2OW/TSRB9RZMHOLyAyp7lfnGsipO8vZ9gwOlKCtgu8Kc4J4zT24Or6Kaja8KBrMl/vbn/leyYAoWrlxsRq0kxn+2YczwaJ2olCpZfWSWRSltXIH0FUCs9qEcEjG6+PXMreGACHd2humLXtQBhRNgtPaLQHJWjb4YGAT/c5KZQ4v07VS3Bp7ML91u7hhiTyVzJr7myO/LpFRl7n8ww3U3oGYvbg==

Sello digital SAT:

PfERhxaQbgXG7KlkrlDXiP1aYiDDv8KrEd+iwAR1jp1qNq9v1riFTfape26ogE4qz7dcgh6VbaUfAqcYAFwpFTaCifimqc1Q0jdxX9O25ASY2TdTYLmrS48ee2YRC5aXQOKhNoxHXn2TEeuUJKHvMhIB3rJFmL8QrCpwVOU79XCnhQ3zqcyH0phJwI7XWtyqgs5sUViESBpqIXIRl/0w9t24fwBIRqXgfjzj6sF6PrZ1Aktwc154hjD6OqUD/vvY1kvFEIMm3HY7wL64lx48E+iY533E1a+FKpdOneEGRkRoUXuGPX7RVQICHVo2GqVoSbVXeztkSJ0sW+gwY/Z/Q==

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DESDE CUALQUIER BANCO

Banco	CUENTA CLABE
STP	646010182402342599

PAGO DE SERVICIOS Y DEPÓSITO EN VENTANILLA BANCARIA

Banco	Clave de servicio	Referencia
BBVA acepta cheques de otros bancos	CIE 1888358	20000068584063237297
CITIBANAMEX solo acepta pagos del mismo banco	Establecimiento 484901	20000068584063237297

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO A TRAVÉS DE NUESTRO PORTAL www.aserta.mx — **Referencia**

Realice pagos en cualquier divisa a través de nuestro portal www.aserta.mx. Las fianzas se liquidarán en dólares al tipo de cambio publicado por el Banco de México a la fecha de pago. Solo se aceptan pagos en su equivalente hasta $50,000.00 Moneda Nacional con pago interbancario o tarjeta de débito o crédito.

20000068584063237297

Subtotal	22,011.46
Importe Impuesto	3,521.83
Impuesto	002 IVA
Prima total a pagar	25,533.29

Importe con letra

Veinticinco mil quinientos treinta y tres pesos 29/100 MXN

ASEGURADORA ASERTA — **Únicamente aplica para documentos de Moneda Nacional.**

NOTA IMPORTANTE: En caso de que efectúe su pago mediante cheque, éste deberá ser nominativo a favor de ASEGURADORA ASERTA. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ASEGURADORA ASERTA cobra el 20% de indemnización por concepto de cheques devueltos. Esta prima cubre únicamente el periodo indicado, debiendo pagarse las subsecuentes primas hasta la cancelación de la fianza, misma que operará devolviendo a esta Compañía el original de la póliza o documento que acredite la cancelación.Esquema de Primas Anuales. El pago de esta prima no exime al fiado de cualquier otro adeudo que tenga con la aseguradora.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Aserta.

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	4329-02121-0
Código de Seguridad:	ZP2AIY6
Folio:	3726960
Monto de la fianza:	$523,656.91
Monto de este movimiento:	$523,656.91

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Junio de 2025
Moneda: MXN
Movimiento: Emisión
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.
Fiado: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

ASEGURADORA:
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO (LA "ASEGURADORA")
DOMICILIO: AVENIDA PERIFERICO SUR NUMERO 4829 INTERIOR PISO 9 COL. PARQUE DEL PEDREGAL, MEXICO 14010, ALCALDÍA DE TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO.
AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERA: OFICIO N° 06-C00-22200/39056 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2018.

BENEFICIARIA:
LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LO SUCESIVO "LA BENEFICIARIA".
DOMICILIO: CALLE CASTELAR, S/N, ZONA CENTRO C.P. 25000, DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.
EL MEDIO ELECTRÓNICO, POR EL CUAL SE PUEDA ENVIAR LA FIANZA A "LA CONTRATANTE" Y A "LA BENEFICIARIA": claudia.ruiz@coahuila.gob.mx

FIADO:
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.
RFC: PEM-191114-P55
DOMICILIO: CALLE DEL MUEBLE NO. 237, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27272, DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA.

DATOS DE LA PÓLIZA:
NÚMERO: 4329-02121-0
MONTO AFIANZADO: $523,656.91 (QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

ANA CRISTINA DE SILVA BELDEN

LÍNEA DE VALIDACIÓN

A14S RX95 K25

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 5 de junio de 2015 con el número CNSF-F0012-0074-2015".

Firma Digital
GH+VDXCXkkyC20x+PZG0ANKUKqbjWMVcgHnNUzbqDzKDc4IN1YqDIMMfTAfiKbaqeSLGcPaUVxEqvX2E5Gs9vawhfZKURZNrs6B4WwB5OfHd04MhYGYXm+1vD++x+6cKvGpqVgE6fAS8C6HHKqCI5VFXbQapw8lzk/nceJfKujUr0TNKkp+DP
D8wq+p0+z1pjFY9H2+OW6bHjlED+H5nrqmvFGq7jdOof8TdAWPW4AnWxOGG3S2di8PAhsfZKq12cLPxd/l6IM3r2UZsUCFchIXWZZfCGI7PT2/BgJAyA0qO0JR56y3VCqfU09/AshG4brWDRgAnAIA==
Serie Certificado: 00000100000900017523, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

Aserta.

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	4329-02121-0
Código de Seguridad:	ZP2AIY6
Folio:	3726960
Monto de la fianza:	$523,656.91
Monto de este movimiento:	$523,656.91

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Junio de 2025
Moneda: MXN
Movimiento: Emisión
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.
Fiado: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

MONEDA: PESO MEXICANO
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 DE JUNIO DE 2025
OBLIGACIÓN GARANTIZADA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA.
NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES: LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERÁ INDIVISIBLE Y EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

DATOS DEL CONTRATO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO"
NÚMERO ASIGNADO POR "LA CONTRATANTE": SIDUM-2025020-0-O.
OBJETO: PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (PUNTO DE REVISIÓN MILITAR) MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA.
MONTO DEL CONTRATO: $5,236,569.08 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.
MONEDA: PESO MEXICANO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05 DE JUNIO DE 2025.
TIPO: OBRA PÚBLICA.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: INDIVISIBLE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA: EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.
COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN: PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE PÓLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALQUIER OTRO OBLIGADO, ASÍ COMO "LA BENEFICIARIA", SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 103 DE SU REGLAMENTO.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN II Y 49, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTÍCULO 98 DE SU REGLAMENTO.
VALIDACIÓN DE LA FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA www.amig.org.mx
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA ASEGURADORA: ANA CRISTINA DE SILVA BELDEN.

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo:"NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

ANA CRISTINA DE SILVA BELDEN

LÍNEA DE VALIDACIÓN

Firma Digital
GH+VDXcXkkyC20x+PZG0ANKJKgIbyWMVoyHnNUzbgDxKDc4INTYpDIMMf1AfKDeqTSLGcPaLJVxEqvX2EGo9valwhZKURZNrs8HWwBSQHdG4MhYdYYXm+1vD+x+6cKvQpaVgE8S4S6CSHHKqCi5VFXbQapwWtzk/hceJfKujUjr0TNkkp+DPD8wq+p0+z1p/FY9H2+OWbtHjIED+H5h+qmvFOq7jdOof8TdAWPWAArWxOGG352d8PAhofZKq12clPxd/6ltM3rZUZsUCFcnlXWZZrCGrPT2/BgJAyA0qO0JR8y3VCjq/U09/AshG4bvWDRgAnAIA==
Serie Certificado: 00000100009900017523, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	4329-02121-0
Código de Seguridad:	ZP2AIY6
Folio:	3726960
Monto de la fianza:	$523,656.91
Monto de este movimiento:	$523,656.91

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Junio de 2025
Movimiento: Emisión
Fiado: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.

Moneda: MXN
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.
ESTA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO" A QUE SE REFIERE ESTA PÓLIZA Y EN SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYAN REALIZADO O A LOS ANEXOS DEL MISMO, CUANDO NO REBASEN EL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN INDICADO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, AÚN Y CUANDO PARTE DE LAS OBLIGACIONES SE SUBCONTRATEN.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., SE COMPROMETE A PAGAR A LA BENEFICIARIA, HASTA EL MONTO DE ESTA PÓLIZA, QUE ES $523,656.91 (QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO QUE REPRESENTA EL 10 % (DIEZ PORCIENTO) DEL VALOR DEL "CONTRATO".
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR EN EL CASO DE QUE SE FORMALICE UNO O VARIOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL "CONTRATO" INDICADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL 10 % DE DICHO MONTO. PREVIA NOTIFICACIÓN DEL FIADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE O ENDOSO PARA EL SOLO EFECTO DE HACER CONSTAR LA REFERIDA AMPLIACIÓN, SIN QUE SE ENTIENDA QUE LA OBLIGACIÓN SEA NOVADA.
EN EL SUPUESTO DE QUE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL "CONTRATO" EN MONTO FUERA SUPERIOR A LOS INDICADOS, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE EMITIR LOS ENDOSOS SUBSECUENTES, POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS MONTOS, SIN EMBARGO, PREVIA SOLICITUD DEL FIADO, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. PODRÁ GARANTIZAR DICHA DIFERENCIA Y EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. ACEPTA EXPRESAMENTE QUE, EN CASO DE REQUERIMIENTO, SE COMPROMETE A PAGAR EL MONTO TOTAL AFIANZADO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO SE HAYA ESTIPULADO QUE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA ES INDIVISIBLE; DE ESTIPULARSE QUE ES DIVISIBLE, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. PAGARÁ DE FORMA PROPORCIONAL EL MONTO DE LA O LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

ANA CRISTINA DE SILVA BELDEN

LÍNEA DE VALIDACIÓN

Firma Digital
GH+VDXoX4kyC20x+PZG0ANKUKgIbyfWMVoyHtnNUzbgOxKDc4IN1YpDIMMf1fAfKDaqEsLGcPaJJVxEqvX2EGo9va/wnTZKURZNrsb8HWvB8QHd04MhYdYYXm+1yD+x+6cKv0pqVgE8645C6HHKqCi5VFXbQapw8IEk/hcaJfKgUJIr0TNkq+DPD8wq+p01+z1pfY6H2+OWbtHjED++H5n+qmvF0g7jdOof8TdAWPW4ArWxOGG35Zdl8PAhofiZKq12cLPxd//6tM3rZUZsUCFchIXWZZfCGI7PT2/BgJAyA0qO0JR56y3VCjqfU08/AshG4bWDRgAnAIA==
Serie Certificado: 00000100000990017523, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	4329-02121-0
Código de Seguridad:	ZP2AIY6
Folio:	3726960
Monto de la fianza:	$523,656.91
Monto de este movimiento:	$523,656.91

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Junio de 2025
Movimiento: Emisión
Fiado: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.

Moneda: MXN
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., SE OBLIGA A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU CASO PROCEDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CUARTA. - VIGENCIA.
LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO A LA O LAS OBLIGACIONES QUE GARANTICE EN LOS TÉRMINOS DEL "CONTRATO" Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE "LA CONTRATANTE" OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", EN LOS TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA.
ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA.
DE ESTA FORMA LA VIGENCIA DE LA FIANZA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA CUMPLIR LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.
EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ORIGINALMENTE SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EL FIADO DARÁ AVISO A LA "ASEGURADORA", LA CUAL DEBERÁ EMITIR LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES. ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. ACEPTA EXPRESAMENTE GARANTIZAR LA OBLIGACIÓN A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA, ESPERA O AMPLIACIÓN AL FIADO POR PARTE DE LA "CONTRATANTE" PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXTINCIÓN DE FIANZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE SE ENTIENDA NOVADA LA OBLIGACIÓN.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ EMITIR EL O LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y, EN SU CASO, LAS CONSTANCIAS A QUE HAYA LUGAR. EN ESTOS SUPUESTOS, A PETICIÓN DEL FIADO, LA ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. OTORGARÁ EL O LOS ENDOSOS CONDUCENTES, CONFORME A LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 166 DE LA

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

ANA CRISTINA DE SILVA BELDEN

LÍNEA DE VALIDACIÓN

Firma Digital

GH+VDXcXkkyC20x+PZG0ANKLIKqlbyIWMVoyHnNUzbgDxKDc4NTYpDfMMfF1AfKDeqEsLGcPaLJVxEqvX2EGa9va/whfZKURZNnb8HWw8SQHd64MMYdYYXm+1yD+x+6cKv0poaVgE9645E6C6HfKqCl5VFXbQapw8lzx/hcaJfKujUtr0TNKkp+DPD8wq+p0+z1pFY9H2+OW9bHjlED+H5n+gmvF0g7jdOofBTdAWPW4ArWxOGG3352di8PAhofZKq12cLPxd//6ltM3rZUZsUCFcntXIWZZfCGI7PT2/BgJAyA0qO0JR8ey3VCjqrU39/AsrhG4brWDRgAnAIA==
Serie Certificado: 00001000009800017523, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	4329-02121-0
Código de Seguridad:	ZP2AIY6
Folio:	3726960
Monto de la fianza:	$523,656.91
Monto de este movimiento:	$523,656.91

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Junio de 2025
Moneda: MXN
Movimiento: Emisión
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.
Fiado: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LO CUAL BASTARÁ QUE EL FIADO EXHIBA A ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. DICHOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR "LA CONTRATANTE".
EL APLAZAMIENTO DERIVADO DE LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES, NO MODIFICA O ALTERA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE PREVISTOS, ENTENDIENDO QUE LOS ENDOSOS QUE EMITA LA ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS REFERIDOS, FORMARÁN PARTE EN SU CONJUNTO, SOLIDARIA E INSEPARABLE A LA PÓLIZA INICIAL.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.
LA ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. REALIZARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA, BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA PÓLIZA DE FIANZA, Y, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, ANTE DICHAS INSTANCIAS.
LA ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. DEBERÁ COMUNICAR A "LA BENEFICIARIA" DE LA GARANTÍA, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN AL FIADO, ACOMPAÑÁNDOLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS QUE ASÍ LO ACREDITEN, A FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSIBILIDAD DE ABSTENERSE DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.
EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
LA ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO "LA CONTRATANTE" LE COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA PRESENTE GARANTÍA POR HABERSE CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL FIADO Y ACEPTADO LA GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, ACOMPAÑANDO AL MISMO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O, EN SU CASO, EL FINIQUITO, Y EN EL SUPUESTO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL FIADO, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

ANA CRISTINA DE SILVA BELDEN

LÍNEA DE VALIDACIÓN

Firma Digital
GH+VDXcXkkyC20x+PZG0ANKUKgIbyIWMVoyHnNUzbgDxKDc4N1YpDIMMf1fAfIKDaqEsLGcPaJVxEqvX2EGo9vawhfZKURZNvsbBHWvBSQHdd4MhYdYYXXm+1vD+x+6cKv0qoVqE66AS6C6fHKqCl6VFXbQapw8IzkiTceJlKUjUir0TNkip+DPD8wq1p0+z1pFY9H2+QWbUHjIED+H5n+gmvF0q7jdOofBTdAWPW4AAWkOG3S2d8PAhofZKq12cLPxd/6IIM3r2UZsUCFchIXIWZZfCGI7PT2IBgJAyA0qOOJR56y3VCjqrU08/AsnG4brWDRgAnAIA==
Serie Certificado: 00001000009000017523, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	4329-02121-0
Código de Seguridad:	ZP2AIY6
Folio:	3726960
Monto de la fianza:	$523,656.91
Monto de este movimiento:	$523,656.91

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Junio de 2025
Moneda: MXN
Movimiento: Emisión
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.
Fiado: PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

EL FIADO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR A LA ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O, EN SU CASO, EL FINIQUITO, Y EN EL SUPUESTO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL FIADO, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE. CUANDO EL FIADO SOLICITE LA CANCELACIÓN DERIVADA DEL PAGO REALIZADO POR SALDOS A SU CARGO O POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DEBERÁ PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA. – PROCEDIMIENTOS.
LA ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN
"LA BENEFICIARIA" PODRÁ PRESENTAR LA RECLAMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 279, DE LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN CUALQUIER OFICINA, O SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN Y ANTE CUALQUIER APODERADO O REPRESENTANTE DE LA MISMA.

DÉCIMA SEGUNDA. – DISPOSICIONES APLICABLES.
SERÁ APLICABLE A ESTA PÓLIZA, EN LO NO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LA LEGISLACIÓN MERCANTIL Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

ANA CRISTINA DE SILVA BELDEN

LÍNEA DE VALIDACIÓN

Firma Digital

GH+VDXcXkKyC20x+PZG0ANKJKgIbyIWWVoyHnNUZbgDxKDc4IN1YpDIMMf1fAfkKDeqEsLGcPaIJVkEqvX2EGa3vawnfZKUR2NrsB9HWwBSQHdO4MhYdYYXm+1yD++x+6cKv0pnVgE8/4SBC6HHKqCi5VFXbiQapw8lzk/hceJfKUjUfn0TNkkp+DPD9wq+p0+z1pJFY9H2+OWbUHiED+H6n+qmvF0q7jdOdfBTdAWPW4ArWxOGG352dl8PAhdfiZKq12cLPxd/6liM3rZUZsUCFcnXIWZZfGi7PT2/BgJAyA0qO0JR6By3VCjq/U09/AsfG4brWDRgAnAIA==
Serie Certificado: 00000100000900017523, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

Aserta.

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA

1.- En toda póliza otorgada por la ASEGURADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por la LISF, se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. (Art. 183 LISF); la póliza será numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante SHCP y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art.166 LISF).

2.-En caso de PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA PÓLIZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamación de la fianza, deberá comprobar por escrito que la póliza fue otorgada, solicitando a la ASEGURADORA un duplicado de la póliza emitida a su favor. (Art.166 LISF).

3.- Se PRESUME LA EXTINCIÓN de obligación como fiadora cuando se hace la devolución de una póliza a la ASEGURADORA, salvo prueba en contrario. (Art.166 LISF).

4.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren, serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES, FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantía hipotecaria. (Art.32 LISF).

5.- La fianza suscrita en este folio será nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de crédito, aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, esta póliza no garantiza el pago de títulos de crédito, como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta fianza no surtirá efectos, si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, renegociación de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por la SHCP.

6.- La ASEGURADORA no goza de los beneficios de orden y excusión y deberá ser requerida en los términos que establece la LISF. (Art.178 LISF).

7.- La obligación de la ASEGURADORA se extinguirá en los siguientes casos: 7.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento previo y por escrito de la ASEGURADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novación y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La ASEGURADORA tendrá derecho, a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza. 7.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el Art.174 LISF y, caducará el derecho del beneficiario, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligación de la ASEGURADORA una vez trascurrido el plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (Art.175 LISF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la ASEGURADORA, en los términos del Art. 175LISF.

8.- Para reclamar la fianza: 8.1 Presentar la reclamación directamente y por escrito, en el domicilio de la ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando: fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones, descripción de la obligación garantizada, acompañando copia de la documentación en la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza. (Circular Única de Seguros y Fianzas en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Frac. VIII y Art. 279 primer párrafo Frac. I LISF). 8.2 Si la fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará al Art. 143, del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Ciudad de México, Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts. 279 y 280 LISF o por la vía de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la ASEGURADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello, procediendo la aplicación del Art. 291 LISF, en caso de la no presentación del FIADO en el plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA reciba la reclamación de la fianza, podrá hacerlo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que expresen lo que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, si se condenare a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF). 8.7 Una vez integrada la reclamación en los términos de los Arts. 279 o 282 LISF, la ASEGURADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 8.8 Si la ASEGURADORA no recibe los elementos y documentos citados en el punto 8.6, ésta podrá libremente decidir el pago de la reclamación, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la ASEGURADORA lo que a ésta le corresponda, sin que pueda oponer a la ASEGURADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su acreedor, incluyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Arts. 2832 y 2833 del CCF (Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la ASEGURADORA. La ASEGURADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, para el caso de que se llegare a condenar a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF).

9.- En caso de que la ASEGURADORA rechazare la reclamación o no diera contestación en los plazos establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podrá elegir, en la reclamación de su pago, el procedimiento señalado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe obligación de las oficinas y autoridades dependientes de la Federación, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de proporcionar a la ASEGURADORA los datos sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considera de acreditada solvencia Art.16 párrafo primero LISF y Art.18 primer párrafo LISF. 10.2 Si la ASEGURADORA no cumple con la obligación garantizada en la póliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor indemnización por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la ASEGURADORA podrá sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación. En las fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en parcialidades, la falta de pago de alguna de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la totalidad, (Art. 176 LISF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la ASEGURADORA, por ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada. La ASEGURADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO de la póliza de fianza, el pago es impedido o le resulta imposible la subrogación. (Art. 177 LISF y 2830 y 2845 del CCF).

11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173 LISF y Capítulo 19.2 CUSF.

Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones exigibles fuera del país, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su pago se convenga en moneda extranjera.

RECLAMACION.- Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y que deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el país donde debió cumplirse la obligación afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3, fracción II CUSF).

PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirán a la ASEGURADORA en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. (Disposición 19.2.3, fracción I CUSF).

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales (Disposición 19.2.3, fracción III CUSF).

12.-JURISDICCION Y COMPETENCIA.- EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, así como tratándose de BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza, se someten de forma expresa a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales o del fuero común de la Ciudad de México, y/o Guadalajara, Jalisco y/o Monterrey, Nuevo León y/o Puebla, Puebla, a elección de la parte actora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecindad; aplicándose en todo caso la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supletoria. Las fianzas otorgadas a favor de la Federación, Ciudad de México, Estados y Municipios, se harán efectivas en los términos del Art. 282 de LISF. 13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA.- De conformidad con lo previsto en los Artículos 165 y 214 LISF las partes pactan que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios, incluyendo la expedición electrónica o digital de sus pólizas de fianza, así como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso de la firma digital, resultado de utilizar la Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) expresa(n) su consentimiento para que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, emita las fianzas y los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología válida y no podrán objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que en la interpretación y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Título Segundo, Del Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente artículos 89 al 114 empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio, pactando al efecto:

I.- Que a través de estos medios se podrán emitir los recibos de cobro de primas, notas de crédito, emisión de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a LA ASEGURADORA, así como, cualquier otro derivado de la prestación del servicio contratado, documentos electrónicos que podrán imprimirse en papel pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.

II.-Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, en términos del Artículo 90 Bis del Código de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificación del Usuario y Responsabilidades correspondientes a su uso, la validación de la póliza de fianza, a través de la Constancia de Consulta disponible en el Portal de Internet www.aserta.com.mx para fianzas emitidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA.

Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos, mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, por lo cual están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no les son ajenos.

III.-La Creación, Transmisión, Modificación y Extinción de derechos y obligaciones derivados de las pólizas de fianza electrónicas se soporta mediante una Firma Electrónica generada usando certificados digitales en términos del Título Segundo, del Comercio Electrónico, Capítulo I, De los Mensajes de Datos, Artículos 89 al 99 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podrá(n) pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios señalados en la Fracción I de esta cláusula. Asimismo, LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá solicitar y recibir documentación e información de los firmantes mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) garantice(n) a satisfacción de la receptora los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.

Aserta.

ASEGURADORA ASERTA

RECIBO — **General de Ley Personas Morales**

Lugar de expedición: REFORMA, CALLE LISBOA 47 PB, JUAREZ, CUAUHTEMOC , MÉXICO 06600

FIANZA

Núm. de Fianza	4329-02121-0
Serie y folio de factura	RA3016057
Núm. de Agente	4329 **Moneda** MXN
Vigencia	05/06/2025 al 04/06/2026
Fecha y hora de expedición	2025-06-12T14:50:55
Fecha y hora de certificación	2025-06-12T14:51:04

Ramo	Administrativas
Subramo	Obra
Tipo	Cumplimiento
Movimiento	Emisión
Monto del movimiento	523,656.91
Monto afianzado	523,656.91
Forma de Pago	99 Por definir
UUID	B3ADAFA8-F088-4A7C-BB95-539DF53DB4D5
UUID relac	

Tipo relación	
Método de Pago	PPD
Tipo de comprobante	I
Año de aprobación	2017
Núm. aprobación	254163
Uso de CFDI	G03
Núm. de serie de CSD	00001000000517867149
Exportación	01

DATOS DEL BENEFICIARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Obligación: SIDUM-2025020-O-O

DATOS DEL CLIENTE — **RFC** PEM191114P55

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU

DEL MUEBLE 237 -, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27272 TORREÓN COAH. MÉXICO

Domicilio Fiscal: 27272

Regimen Fiscal: 601

Cantidad	Clave Prod/Serv	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento	Base	Objeto Imp	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Importe impuesto
1	84101503	E48	Prima De La Poliza: 4329-02121-0	6,283.88	6,283.88	0.00	6,283.88	02	002 IVA	Tasa	0.160000	1,005.42
1	84101503	E48	Derechos	219.94	219.94	0.00	219.94	02	002 IVA	Tasa	0.160000	35.19
1	84101503	E48	Gastos de expedición	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	02	002 IVA	Tasa	0.160000	400.00

RFC del proveedor de Certificación | **Núm. de serie del Certificado del SAT** 00001000000711914678

Leyenda

Cadena Original del complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|B3ADAFA8F0884A7CBB95539DF53DB4D5|20250612T14:51:04|SST060807KU0|U7CpdfiTCvqDuyGlkK6wgoFwd4k4qfThzJDdyNj4SMyZYQ/C/wJduQlb16BM8Xw82YQarSeEtbHpnvjz9VrF1vhXDQ6BFRRrjugEFlKHh+UZB1QheghS5XB7cNrOyRPC8uVpenNnjRUU9S3od3dr2mDEbyfJrqhxmH0MCuWR6M09Tz/uYJe4qMQ1xH3QZBAk7SnTAxz+9e7nTjVwXPZKatdx+r9VxEcYOXjvdYhM6vdQhCiLt5x8yFktwY0EckfhUijN/FpTOqW6HjmiHrO4sUSYGH0HsiJQHhkrQUC7Y74F7BqM+RjqDTFcX2hldjK/V903GjpWlt9xpVuIEhDJg==|00001000000711914678||

Sello Digital CFDI:

U7CpdfiTCvqDuyGlkK6wgoFwd4k4qfThzJDdyNj4SMyZYQ/C/wJduQlb16BM8Xw82YQarSeEtbHpnvjz9VrF1vhXDQ6BFRRrjugEFiKHh+UZB1QheghS5XB7cNrOyRPC8uVpenNnjRUU9S3od3dr2mDEbyfJrqhxmH0MCuWR6M09Tz/uYJe4qMQ1xH3QZBAk7SnTAxz+9e7nTjVwXPZKatdx+r9VxEcYOXjvdYhM6vdQhCiLt5x8yFktwY0EckfhUijN/FpTOqW6HjmiHrO4sUSYGH0HsiJQHhkrQUC7Y74F7BqM+RjqDTFcX2hldjK/V903GjpWlt9xpVuIEhDJg==

Sello digital SAT:

p+RuYgbfmFNObCDefT6LZbW37665r1p7enZXNsQJK2d8dijOqLWmzEODMPpjMit9vEwyYVWpu2RXrtLpVi2xWx+pe37twchSio7aiAmnQWjsF/+1ptrRol4F9psbKCkfzJCYIF6TbxBcdooaep9aY4B9PDCWZi6J4BDsNoZC5iBzOo8sOq1dCBVMCy0FBFu6bdJNNOKjzEgge98ri7fj6ElDurWkihzCNgoiVbS278KEbnwVVU15aQom1WyZoHkOobGsP6uNaHdFjxfb81K5Q/h5+28zZXi1Wly3AgtSBS7+3PGPVLR3Hnk87KPa2WAgOwhKf+EzfqLvZln5tdraQg==

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DESDE CUALQUIER BANCO

Banco	CUENTA CLABE
STP	646010182402342586

PAGO DE SERVICIOS Y DEPÓSITO EN VENTANILLA BANCARIA

Banco	Clave de servicio	Referencia
BBVA acepta cheques de otros bancos	CIE 1888358	20000068583963234261
CITIBANAMEX solo acepta pagos del mismo banco	Establecimiento 484901	20000068583963234261

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO A TRAVÉS DE NUESTRO PORTAL www.aserta.mx

Realice pagos en cualquier divisa a través de nuestro portal www.aserta.mx. Las fianzas se liquidarán en dólares al tipo de cambio publicado por el Banco de México a la fecha de pago. Solo se aceptan pagos en su equivalente hasta $50,000.00 Moneda Nacional con pago interbancario o tarjeta de débito o crédito.

Referencia 20000068583963234261

Subtotal	9,003.82
Importe Impuesto	1,440.61
Impuesto	002 IVA
Prima total a pagar	10,444.43

Importe con letra

Diez mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 43/100 MXN

ASEGURADORA ASERTA — **Únicamente aplica para documentos de Moneda Nacional.**

NOTA IMPORTANTE: En caso de que efectúe su pago mediante cheque, éste deberá ser nominativo a favor de ASEGURADORA ASERTA. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ASEGURADORA ASERTA cobra el 20% de indemnización por concepto de cheques devueltos. Esta prima cubre únicamente el periodo indicado, debiendo pagarse las subsecuentes primas hasta la cancelación de la fianza, misma que operará devolviendo a esta Compañía el original de la póliza o documento que acredite la cancelación.Esquema de Primas Anuales. El pago de esta prima no exime al fiado de cualquier otro adeudo que tenga con la aseguradora.

Este documento es una representación impresa de un CFDI